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OZADJE PROJEKTA 

Projekt NEDO se je pripravljal kot nacionalni projekt Pametnih omrežij. Po zastoju zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev in inštitucije, ki bi zmogla vsebinsko parirati, je v projekt leta 2016 
vstopil ELES in ga pripeljal do realizacije. Gre za mednarodni projekt slovenskih in japonskih 
partnerjev, pri čemer del projekta financira ELES, del pa japonska agencija NEDO. Projekt zajema 
učinkovito celovito vodenje omrežja in vanj vključuje različne nivoje odjemalcev. Dokument zajema 
obe fazi projekta. 

 

 

1.  
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU  

1.1.  
Akronim projekta Projekt NEDO 

1.2.  
Polni naziv projekta Slovensko japonsko partnerstvo na področju 

pametnih omrežij in pametnih skupnosti 

1.3.  
Datum začetka/konca projekta 1.11.2016-31.12.2021 

1.4.  
Kontaktna oseba/spletna stran https://www.eles.si/projekt-nedo 

1.5.  
Pričetek projekta 1.11.2016 

1.6.  
Zaključek projekta 31.12.2021 

1.7.  
Organizacija, ki vodi celotni projekt / 
organizacija, ki vodi slovenski del 
projekta 

Vodenje celote: ELES-NEDO/Hitachi 
Slovenski del: ELES 

1.8.  
Ostali sodelujoči v projektu 

Lastniki infrastrukture: Elektro Celje, Elektro 
Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Občina 
Idrija, AquafilSLO, BTC 
 
Ponudniki rešitev (podizvajalci): Altens, Elektroinštitut 
Milan Vidmar, Elpros, Fakulteta za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru, GDB, Iskratel, Kolektor Igin, Kolektor 
Sisteh, Korona, LEA Spodnje 
Podravje, Sipronika, Solvera Lynx, Stelkom, TECES, 
Riko, ABB 

1.9.  
Vključene države Slovenija, Japonska 

1.10.  Število uporabnikov omrežja vključenih  
v vse aplikacije 

830 direktno vključenih odjemalcev. Posredno so 
vključeni vsi uporabniki omrežja na delih omrežja prve 
faze (RTP Slovenj Gradec in RTP Breg) ter uporabniki 
omrežja na področju naprednih shem Ljubljane in 
Idrije.  

1.11.  
Aplikacije (Posamezni projekt ima lahko 
več aplikacij. Natančneje so opisane v 
poglavjih 2 do 8) 
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1.11.1.  Aplikacija 1 
Upravljanje pametnega omrežja 
(Smart Network Management – 
SNM) – Faza 1 in delno Faza 2 
(vzdržnostna shema) 

☒ 

1.11.1.1.  Na prenosnem omrežju 
☒ 

1.11.1.2.  Na distribucijskem omrežju 
☒ 

1.11.1.3.  Projekt vključuje pametne 
števce 

☐ 

1.11.2.  Aplikacija 2 
Prilagajanje odjema 
(Demand Side Management / 
Demand Response – DSM/DR) – 
Faza 1 

☒ 

1.11.2.1.  Preko pametnega doma 
☒ 

1.11.2.2.  Z električnimi vozili in 
integracijo le-teh v omrežja 

☐ 

1.11.2.3.  Z agregacijo 
☒ 

1.11.2.4.  Projekt vključuje pametne 
števce 

 ☒ vključeni 

posredno, nismo jih vgrajevali 

1.11.3.  Aplikacija 3 
Integracija razpršene 
proizvodnje in shranjevanje 
električne energije 
(Integration of DG and S) – Faza 
2 

☒ 

1.11.3.1.  Projekt vključuje hranilnike 
električne energije 

☒ 

1.11.3.2.  Projekt vključuje pametne 
števce 

☐ 

1.11.4.  Aplikacija 4 
Integracija večjih obnovljivih 
virov 
(Integration of Large Scale RES) 

☐ 

1.11.4.1.  Na prenosnem omrežju 
☐ 

1.11.4.2.  Na distribucijskem omrežju 
☐ 

1.11.4.3.  Projekt vključuje hranilnike 
električne energije 

☐ 

1.11.5.  Aplikacija 5  
Elektromobilnost (Electric 
mobility) 

☐ 

1.11.5.1.  Projekt vključuje V2G 
☐ 

1.11.6.  Aplikacija 6 
☐ 
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Integracija energetskih 
sistemov1 (Energy System 
Integration)  

1.11.6.1.  Na prenosnem omrežju 
☐ 

1.11.6.2.  Na distribucijskem omrežju 
☐ 

1.11.6.3.  Projekt vključuje hranilnike  
☐ 

1.11.7.  Aplikacija 7 
Drugo (Other) 

☐ 

1.11.7.1.  Na prenosnem omrežju 
☐ 

1.11.7.2.  Na distribucijskem omrežju 
☐ 

1.12.  
Stopnja implementacije projekta (če se 
projekt izvaja na več stopnjah, pri vsaki 
stopnji določite delež pomembnosti v 
odstotkih) 

 

1.12.1.  
Raziskave in inovacije ☐  

1.12.2.  
R&D  ☒ 10 % 

1.12.3.  
Demonstracijski projekt  ☒ 30 % 

1.12.4.  
Implementacija (Investicijski 
projekt) 

 ☒ 60 % 

1.13.  
Kratek opis projekta in implementiranih 
inovacij (največ 200 besed) 

V projektu izzive sodobnega elektroenergetskega 
sistema v luči trajnostnega razvoja rešujemo z okolju 
prijaznimi rešitvami. Namesto vlaganj v širitev 
omrežja se bo z uporabo sodobne sekundarne 
opreme, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in 
rešitev v oblaku bolje izkoristilo obstoječe omrežje. 
Del sistemskih storitev družbe ELES, ki jih sicer 
zagotavljajo predvsem premogovne in plinske 
elektrarne, se bo zagotovil iz sistemskih hranilnikov 
električne energije. Odjemalci bodo dobili višjo 
kakovost dobave električne energije ter možnost 
aktivnega delovanja na trgih z električno energijo in 
sistemskimi storitvami. Z ozaveščanjem odjemalcev 
in uporabo naprednih sistemov upravljanja električne 
energije si bomo prizadevali za učinkovito rabo 
električne energije. 

1.14.  
Pričakovani rezultati projekta (največ 
200 besed) 

5 MW kapacitet za avtomatsko regulacijo frekvence iz 
hranilnikov električne energije, multifunkcionalna raba 
hranilnika, napredna shema otočnega obratovanja 
Ljubljane, vsaj 50 % izboljšana zanesljivost oskrbe na 
področjih s funkcijami FLISR in obratovanje v zaprti 
zanki, izboljšana napetost na področjih RTP Breg in 
RTP Slovenj Gradec, 15 % nižja konična obremenitev 
vključenih odjemalcev. 

                                       
1 Koordinirano planiranje in delovanje celotnega energetskega sistema, preko več različnih nosilcev energije, 
infrastruktur in sektorjev odjema. 
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1.15.  
Ovire/tveganja pri realizaciji projekta 
(največ 200 besed) – tudi regulativne 

Pri realizaciji projekta ni tveganj, ki bi presegala 
običajna tveganja izvedbe projektov. Izvedba javnega 
naročanja je izziv za možnost natančnega planiranja. 
Večji izziv bo skalabilnost izkušenj. 

1.16.  
Nove storitve in možnost replikacije 
(največ 200 besed) 

Avtomatska regulacija frekvence iz hranilnikov. Velika 
možnost replikacije, ki se že izvaja. 

Multifunkcionalna raba hranilnikov je možna. Uporaba 
za odpravljanje težav napetosti je na 
srednjenapetostnem nivoju izjemno kompleksna. 
Veliko zanimanja za replikacijo. 

Koordinirana regulacija napetosti na distribucijskem 
nivoju je dala dobre rezultate. Replikacija zahteva 
ustrezno uvedbo DMS sistemov in vzpostavitev 
observabilnosti. 

Funkciji FLISR in obratovanje v zaprti zanki sta dali 
izjemno dobre rezultate in predstavljata bistveno 
cenejšo alternativo kabliranju na ruralnih območjih.  

Funkcija CVR (conservation voltage reserve) je dala 
dobre rezultate, ampak deležniki niso pokazali 
večjega zanimanja. 

Premakni porabo je kot projekt lepo uspel. Rezultati 
so lahko skalabilni izključno, če se kritična konična 
tarifa predpiše za vse odjemalce. Za uporabo za 
sistemske storitve je nujna avtomatizacija, ki pa jo je 
zelo težko ekonomsko upravičiti pri obstoječih 
porabnikih. Smiselna je le povezava na obstoječe 
oblačne rešitve ali upoštevanje pri novih bremenih. 

1.17.  
Dejanski rezultati in pridobljene izkušnje 
(lessons learned) 

Faza 1 projekta je uspešno zaključena – 
implementirana je bila vsa načrtovana oprema in 
funkcionalnosti. Na področju naprednih 
funkcionalnosti smo dosegli naslednje rezultate: 

- Z uporabo funkcij FLISR in obratovanja v 
zaprti zanki se je znatno zmanjšalo število 
odjemalcev ob izpadih. Namesto 2000 
odjemalcev na področju jih je izpad čutilo le 
50. Brez FLISR bi bil SAIDI na 
obravnavanem področju 255 min na 
odjemalca, s FLISR smo to omejili na 38 
minut. 

- Z uporabo koordinirane regulacije napetosti 
smo rešili 87 % detektiranih primerov, ko bi 
napetost »ušla« izven dovoljenih meja. Za 
43 % smo zmanjšali število dnevnih menjav 
prestav na transformatorjih 

- S CVR spremembo napetosti smo 
kratkoročno znižali odjem za 3-10 %. 

 

Ključne ugotovitve: napredne funkcionalnosti so lahko 
stroškovno izjemno učinkovita alternativa naložbam v 
klasično infrastrukturo. Nujno je potrebno upoštevanje 
možnosti tovrstnih rešitev v procesu načrtovanja 
omrežja, ki mora upoštevati tudi obratovalske rešitve. 

 



 

Projekt »Vstavite akronim projekta« 6 

Standardiziran identifikacijski dokument projektov pametnih omrežij 

 

V okviru podprojekta Premakni porabo smo dosegli 
povprečno znižanje konice za približno 20 % v 
primeru kritične konične tarife. Z napovedjo za dan 
vnaprej se zelo dobro odzivajo tudi odjemalci brez 
avtomatizacije. Na prostovoljni osnovi je na specifični 
geografski lokaciji težko motivirati večji delež 
odjemalcev. Napredni tarifni sistem (predpisan vsem 
na posamični lokaciji) lahko da zelo dobre rezultate in 
prispeva k zamiku investicij.  

Za potrebe sistemskih storitev je nujna 
avtomatizacija, kjer pa je smiselna le navezava na že 
obstoječe sisteme ali ustrezno spodbujanje vgradnje 
ustreznih sistemov. 
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PODROBEN OPIS APLIKACIJ 

 

2.  
APLIKACIJA 1 

2.1.  
Upravljanje pametnega omrežja  ☒ 

2.1.1.  
Meritve fazorjev (faznih vektorjev) 
in ostalih veličin 

Omrežje na področju RTP Breg in RTP Slovenj 
Gradec smo v prvi fazi projekta opremili z vrsto 
dodatnih kontrolabilnih (odklopniki, regulacijski 

transformatorji) in merilnih naprav na SN in NN nivoju. 
Z vseh se redno odčitavajo podatki o ključnih 

veličinah. 

2.1.2.  
Naprave FACTS (Flexible 
Alternating Current Transmission 
System) 

 

2.1.3.  
WAMS (Wide Area Management 
System and Control) 

Na področju Ljubljane bomo v drugi fazi projekta 
obstoječi WAMS sistem prenosnega operaterja 

nadgradili z WAMS na 110 kV nivoju. Sistem bo v 
realnem času izračunaval zmožnosti otočenja v 

primeru razpada sistema, na podlagi česar se bo 
dinamično prilagajala zaščitna shema 

2.1.4.  
Dinamična določitev prenosne 
kapacitete 

 

2.1.5.  
Naprave za zmanjšanje izgub in 
vodenje napetosti (regulacijski 
transformatorji, kondenzatorji, 
VAR kompenzatorji, ipd.) 

V projektu smo v prvi fazi projekta namestili tri 
regulacijske transformatorje, s katerimi koordinirano 
reguliramo napetost na izbranih izvodih RTP Slovenj 

Gradec in RTP Breg. 

2.1.6.  
Superprevodniki  

2.1.7.  
Avtomatska in vodena ločilna 
mesta2 

V prvi fazi projekta smo namestili 41 odklopnikov, ki 
omogočajo vzpostavitvi funkcij FLISR in obratovanja v 
zaprti zanki na izbranih izvodih RTP Slovenj Gradec 

in RTP Breg. 

2.1.8.  
Komunikacijska omrežja Vse naprave prve in druge faze so komunikacijsko 

povezane s centri vodenja. Uporabili smo različne 
vrste omrežij (optično, radijsko, javno mobilno 

omrežje), kar je na vsaki posamični lokaciji najbolj 
ekonomično ali dostopno. Ponekod, predvsem na  
bolj odročnih delih omrežja RTP Slovenj Gradec in 

RTP Breg so bile postavljene nove postaje radijskega 
omrežja, s katerimi smo zagotovili dostopnost. 

                                       
2 Npr: napredni senzorji na omrežni opremi, ki identificira anomalije in komunicira z drugimi napravami v bližini, ko 
pride do okvare ali druge težave; orodja za omrežja s funkcionalnostmi avtomatskega  preprečevanja, detekcije, 
preprečevanja in popravila; vodene distribucijske RTP, pametna stikala, ipd.  
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2.1.9.  
Zbiranje podatkov in nadzorni 
sistemi3 

V obeh fazah projekta podatke zbiramo v novih 
sistemih centra vodenja. V primeru prve faze v DMS 

Elektra Celje in Elektro Maribor, v drugi fazi pa v 
obstoječi DMS Elektro Ljubljane, skozi projekt 

zagotovljen DMS Elektro Primorske in v področnih 
sistemih upravljanja energije (AEMS) Idrije in 

Ljubljane. 

2.1.10.  
Merilne naprave in napredni 
vmesniki med distribucijskim 
omrežjem in proizvajalci-odjemalci 
za preprečevanje volatilnih stanj v 
omrežju 

 

2.1.11.  
Ostalo (navedite) 

 

2.2.  
Nazivna napetost (kV) 110/20/0,4 

2.3.  
Število uporabnikov omrežja, ki 
sodelujejo v projektu:  

Posredno kot uporabniki omrežja vsi uporabniki 
omrežja RTP Slovenj Gradec, RTP Breg, Ljubljana in 

Idrija 

2.3.1.  Proizvajalci 
 

2.3.2.  Odjemalci 
 

2.3.3.  Proizvajalci-odjemalci (prosumers) 
oziroma aktivni odjemalci 

 

 

3.  
APLIKACIJA 2 

3.1.  
Prilagajanje odjema  ☒ 

3.1.1.  
Sektor  

3.1.1.1.  
Trgovina in Storitve V projekt Premakni porabo v prvi fazi projekta smo 

vključili 830 odjemalcev priključne moči manjše od 43 
kW, med njimi tudi nekatere poslovne odjemalce. 

3.1.1.2.  
Gospodinjski odjemalci  V projekt Premakni porabo v prvi fazi projekta smo 

vključili 830 odjemalcev priključne moči manjše od 43 
kW, med njimi večinoma gospodinjstva. 

3.1.1.3.  
Industrijski odjemalci  

3.1.1.4.  
Javna uprava  

3.1.1.5.  
Ostalo (navedite)  

3.1.2.  
IKT rešitve  730 odjemalcev iz projekta je dobivalo SMS in e-mail 

sporočila o spremembah tarif iz centralne platforme 
za vodenje odjema. 100 odjemalcev je bilo direktno 
povezanih prek sistemov vodenja odjema. 

                                       
3 Npr: orodja za spoznavnost pan-evropskega omrežja, orodja za oceno zanesljivosti pan-evropskega omrežja, 
ipd. 
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3.1.3.  
Vzpostavitev iniciativ, 
opolnomočenje in osveščanje4 

V okviru projekta smo vzpostavili projektno pisarno, 
prek katere smo izvedli vrsto predstavitev lokalnim 
skupnostim in posameznim uporabnikom omrežja. 
Prek te pisarne so imeli odjemalci dostop do vseh 
ključnih informacij in osebnega svetovanja, hkrati pa 
je pisarna vodila aktivnosti na terenu. Vzpostavljen je 
bil klicni center, spletna stran projekta in mobilna 
aplikacija. 

3.1.4.  
Energetske skupnosti državljanov   

3.1.5.  
Skupnosti OVE  

3.2.  
Nazivna napetost (kV) NN (0,4) 

3.3.  
Število uporabnikov omrežja, ki 
sodelujejo v projektu:  

 

3.3.1.  Proizvajalci 
/ 

3.3.2.  Odjemalci/Prosumers 
830 

3.3.3.  Proizvajalci-odjemalci (prosumers) 
oziroma aktivni odjemalci 

/ 

3.4.  
Nivo opazovanja znižanja konične 
obremenitve 

Največje znižanje konične obremenitve je bilo 33 %, v 
povprečju pa se je konična obremenitev znižala za 20 
%. Opažena je bila visoka pozitivna korelacija med 
znižanjem konične obremenitve in višino odjema. 

 

4.  
APLIKACIJA 3 

4.1.  
Integracija razpršenih virov in 
hranilnikov energije  

☒ 

4.1.1.  
Sončne elektrarne  

4.1.2.  
Veter  

4.1.3.  
Kogeneracija  

4.1.4.  
Hranilniki energije V okviru projekta bomo v drugi fazi postavili dva 

hranilnika električne energije. 

4.1.4.1.  
Vodik  

4.1.4.2.  
Kompresiran zrak   

4.1.4.3.  
Baterije V okviru projekta bomo v drugi fazi postavili dva 

hranilnika električne energije. V Idriji hibridni hranilnik 
(kombinacija Li-ion in svinčenih baterij) moči 1 MW in 
1 MWh električne energije, ki ga prispeva japonski 

                                       
4 Npr: izvajanje pobud in rešitev, ki spodbujajo odjemalce k spremembi njihovega nivoja in vzorca odjema; 
opolnomočenje odjemalcev (vključno z ranljivimi odjemalci) preko pobud za osveščanje in izvajanja storitev, ki jih 
omogoča uporaba pametnih števcev, ipd.  
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partner. V Ljubljani bomo postavili Li-ionski hranilnik 4 
MW/8 MWh. 

4.1.4.4.  
Električna vozila  

4.1.4.5.  
Vztrajnik (Flywheel)  

4.1.4.6.  Ostalo (navedite) 
 

4.1.5.  
Skupnosti OVE  

4.1.6.  
Ocenjevanje količine možne 
vključitve razpršenih virov pri 
načrtovanju omrežja 

V okviru prve faze smo vzpostavili orodje za 
ocenjevanje možne vključitve razpršenih virov pri 
načrtovanju omrežja. 

4.1.7.  
Vodenje razpršenih virov in 
hranilnikov kot aktivna podpora 
omrežju za povečanje količine 
razpršenih virov v omrežju5  

 

4.1.8.  
Centralizirane in decentralizirane 
arhitekture vodenja  

V okviru prve faze smo vzpostavili funkcionalnost 
koordinirane regulacije napetosti, ki jo lahko izvajamo 
centralizirano iz distribucijskih centrov vodenja ali 
decentralizirano prek orodij nameščenih na nivoju 
RTP. 

4.1.9.  
Agregacija vodenih razpršenih 
virov  

Orodje AEMS, ki bo vzpostavljeno na področju Idrije 
in BTC omogoča tudi agregacijo obnovljivih virov. Z 
orodjem bomo nudili sistemske storitve Elesu. 

4.1.9.1.  
Virtualna elektrarna 
(VPP) 

Orodje AEMS, ki bo vzpostavljeno na področju Idrije 
in BTC omogoča tudi agregacijo vključenih bremen in 
virov. Z orodjem bomo nudili sistemske storitve Elesu. 

4.1.9.2.  
Mikroomrežja S sistemoma AEMS in DMS bo možno vzpostaviti 

mikroomrežje na področju Idrije in BTC. 

4.1.10.  
Izvajanje sistemskih 
storitev 

Orodje AEMS, center vodenja malega odjema 
uporabljen v projektu Premakni porabo in hranilniki 
električne energije bodo omogočali nudenje 
sistemskih storitev. 

4.2.  
Velikost (kW/kWh) 4 MW hranilnik na lokaciji Ljubljana in cca 1 MW 

fleksibilnih virov 

1MW hranilnik na lokaciji Idrija in cca 400 kW 
fleksibilnih virov 

4.3.  
Število uporabnikov omrežja, ki 
sodelujejo v projektu: 

 

4.3.1.  Proizvajalci 
1 

4.3.2.  Odjemalci 
45 

                                       
5 Npr: aktivna podpora omrežju (vodenje moči, frekvence, napetosti) preko pametnih inverterjev za omogočanje 
priključevanja razpršenih virov; integracija razpršene hrambe za povečanje operativne prožnosti distribucijskega 
omrežja; razvoj odprtih in interoperabilnih informacijskih in avtomatskih rešitev za integracijo razpršenih virov in 
hrambe, ipd.  
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4.3.3.  Proizvajalci-odjemalci (prosumers) 
oziroma aktivni odjemalci 

1 

 

5.  
APLIKACIJA 4 

5.1.  
Integracija večjih obnovljivih virov ☐ 

5.1.1.  
Vetrne elektrarne  

5.1.2.  
Sončne elektrarne večjih moči  

5.1.3.  
Koncentrirana sončna energija 
(CSP) 

 

5.1.4.  
Hidro elektrarne  

5.1.5.  
Napovedovanje proizvodnje OVE  

5.1.6.  
Sodelovanje OVE v sistemskih 
storitvah 

 

5.1.7.  
Nove zasnove trga za 
učinkovitejšo integracijo OVE 

 

5.1.8.  
Nove tehnologije za povečanje 
zmogljivosti omrežja za 
zagotovitev večje penetracije OVE 

 

5.1.9.  
Ostalo (navedite)  

5.2.  
Velikost (MW/MWh)  

5.3.  
Število uporabnikov omrežja, ki 
sodelujejo v projektu: 

 

5.3.1.  Proizvajalci 
 

5.3.2.  Odjemalci 
 

5.3.3.  Proizvajalci-odjemalci (prosumers) 
oziroma aktivni odjemalci 

 

 

6.  
APLIKACIJA 5 

6.1.  
Elektromobilnost ☐ 

6.1.1.  
Pametna polnilna infrastruktura in 
vodenje 

 

6.1.2.  
Integracija polnilne infrastrukture 
za EV za izvajanje sistemskih 
storitev 

 

6.1.3.  
Razvoj vmesnikov (za V2G ipd.)  
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6.1.4.  
Drugo (navedite):  

6.2.  
Število uporabnikov omrežja, ki 
sodelujejo v projektu: 

 

6.2.1.  Proizvajalci 
 

6.2.2.  Odjemalci 
 

6.2.3.  Proizvajalci-odjemalci (prosumers) 
oziroma aktivni odjemalci 

 

 

7.  
APLIKACIJA 6 

7.1.  
Integracija energetskih sistemov ☐ 

7.1.1.  
Plin-elektrika (P2G/G2P)  

7.1.2.  
Toplota-elektrika (P2H)  

7.1.3.  
Drugo (navedite):  

7.2.  
Število uporabnikov omrežja, ki 
sodelujejo v projektu: 

 

7.2.1.  Proizvajalci 
 

7.2.2.  Odjemalci 
 

7.2.3.  Proizvajalci-odjemalci (prosumers) 
oziroma aktivni odjemalci 

 

 

8.  
APLIKACIJA 7 

8.1.  
Ostalo ☐ 

8.1.1.  
Razvoj trgov in regulacije   

8.1.2.  
Kibernetska varnost  

8.1.3.  
Drugo (navedite):  

8.2.  
Število uporabnikov omrežja, ki 
sodelujejo v projektu: 

 

8.2.1.  Proizvajalci 
 

8.2.2.  Odjemalci 
 

8.2.3.  Proizvajalci-odjemalci (prosumers) 
oziroma aktivni odjemalci 
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9. VISOKONIVOJSKI PRIKAZ SISTEMA 

Celoten projekt 

 

 

 

Faza 1 
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Oblika tega dokumenta je povzeta po obrazcu »Smart Grids Projects Online Submission Form«, ki 
ga je pripravilo Skupno raziskovalno središče (Joint Research Centre - JRC) - znanstvena služba 
Evropske komisije. JRC spremlja in spodbuja razvoj na področju pametnih elektroenergetskih 
sistemov in interoperabilnosti v državah članicah Evropske Unije. 

 

Agencija za energijo 

Strossmayerjeva ulica 30 

p. p. 1579 2000 MARIBOR 

telefon: (02) 234 03 00 

 

 


