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long-range charging solutions to boosT an engaging 

deployment of Electric Vehicles in Europe 

 

 

 

Ta dokument služi kot samostojna predloga oz. obrazec za pripravo prijave projekta, katerega želi elektrooperater 

vključiti v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij (v nadaljevanju: RI) v skladu z [1].  

Pri pripravi vsebine naj prijavitelji tudi upoštevajo, da postopek kvalifikacije projektov, ki predlagajo uporabo 

pilotnih mehanizmov v skladu z 72. členom iz [1], vključuje tudi ocenjevanje projektov v skladu s Prilogo 4 iz 

[1]. Prijava mora vsebovati dovolj informacij, da je mogoče izvesti to ocenjevanje. 

Prijavitelj posreduje agenciji izpolnjeno prijavo obvezno v DOCX dokumentu in opcijsko v dodatnem PDF 

dokumentu po elektronski pošti na naslov info@agen-rs.si. S prijavo prijavitelj in vsi v prijavi navedeni akterji 

soglašajo z objavo prijavne dokumentacije na spletni strani agencije v primeru kvalifikacije projekta.  

V nadaljevanju so najprej na kratko navedene zahtevane informacije v okrepljenem tekstu, ki jim sledi 

podrobnejša opredelitev kot navodilo za izpolnjevanje obrazca v poševnem zmanjšanem tekstu skupaj z 

morebitnimi posebnimi omejitvami, ki veljajo za posamezno informacijo. Temu sledi okence za vpis podatkov o 

projektu s strani prijavitelja.  
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Naslov projekta 
Navedba naslova projekta, ki se mora razlikovati od obstoječih projektov.  

Dovoljenih je največ 200 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.  

INCIT-EV Large demonstratIoN of user CentrIc urban and long-range charging solutions to boosT 

an engaging deployment of Electric Vehicles in Europe  

 

Prijavitelj elektrooperater 
Polno ime elektrooperaterja, ki prijavlja projekt za koriščenje RI.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 

 

Kontaktni podatki 
Ime, priimek in obvezno naslov e-pošte za primarno kontaktno osebo, ki bo odgovorna za vso komunikacijo v 

zvezi s projektom.  

 

 

 

Sodelujoči elektrooperaterji 
Polna imena elektrooperaterjev, ki sodelujejo v projektu (brez prijavitelja). 

 
Red Eléctrica de España S.A.U. 

 

Sodelujoči partnerji 
Polna imena drugih partnerjev, ki sodelujejo v projektu (brez elektrooperaterjev). 

• RENAULT SAS  

• COMMUNE DE PARIS  

• INSTITUT VEDECOM  

• FONDATION PARTENARIAL MOV'EOTEC  

• INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE 

L'AMENAGEMENT ET DES RESEAUX  

• PSA ID  

• COLAS SA  

• EUROVIA MANAGEMENT  

• ENEDIS  

• AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  

• FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS 

ENERGETICOS  

• IDNEO TECHNOLOGIES SAU  

• INGENIERIA Y TECNICA DEL TRASNPORTE TRIA SA  

• COMUNE DI TORINO  

• FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY  

• POLITECNICO DI TORINO  

• IREN SPA  

• PRIMA ELECTRO SPA  

• FPT INDUSTRIAL SPA  

• Provincie Noord-Holland  

• GREENFLUX ASSETS B.V.  

• We Drive Solar  

• PitPoint.EV B.V.  

• Eesti Energia Aktsiaselts  
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• EV Charged B.V.  

• UNIVERZA V LJUBLJANI  

• ATOS SPAIN SA  

• BIT & BRAIN TECHNOLOGIES SL  

• QI ENERGY ASSESSMENT SL  

• ASSOCIATION EUROPEENNE DES VEHICULES ELECTRIQUES ROUTIERS  

• BURSA BUYUKSEHIR BELEDIYESI  

• STADTWERKE NORDERNEY GMBH  

 

Vloge sodelujočih elektrooperaterjev in partnerjev 
Opredelitev vlog posameznih partnerjev (prijavitelja, sodelujočih elektrooperaterjev in drugih partnerjev) pri 

izvajanju projekta.  

Za opredelitev vloge posameznega partnerja je dovoljenih največ 500 znakov vključno s presledki. 

• RENAULT SAS – koordinator, vodja Delovnih sklopov 1, 7, 11  

• COMMUNE DE PARIS – član konzorcija 

• INSTITUT VEDECOM – vodja Delovnega sklopa 8 

• FONDATION PARTENARIAL MOV'EOTEC – član konzorcija 

• INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE 

L'AMENAGEMENT ET DES RESEAUX – vodja Delovnega sklopa 4 

• PSA ID – član konzorcija 

• COLAS SA – član konzorcija 

• EUROVIA MANAGEMENT – član konzorcija 

• ENEDIS – član konzorcija 

• AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA – član konzorcija 

• FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS 

ENERGETICOS – vodja Delovnega sklopa 3 

• IDNEO TECHNOLOGIES SAU – član konzorcija 

• INGENIERIA Y TECNICA DEL TRASNPORTE TRIA SA – član konzorcija 

• COMUNE DI TORINO – član konzorcija 

• FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY – vodja 

Delovnega sklopa 6 

• POLITECNICO DI TORINO – član konzorcija 

• IREN SPA – član konzorcija 

• PRIMA ELECTRO SPA – član konzorcija 

• FPT INDUSTRIAL SPA – član konzorcija 

• Provincie Noord-Holland – član konzorcija 

• GREENFLUX ASSETS B.V. – član konzorcija 

• We Drive Solar – član konzorcija 

• PitPoint.EV B.V. – član konzorcija 

• Eesti Energia Aktsiaselts – član konzorcija 

• EV Charged B.V. – član konzorcija 

• UNIVERZA V LJUBLJANI – član konzorcija 

• ATOS SPAIN SA – vodja Delovnega sklopa 5 

• BIT & BRAIN TECHNOLOGIES SL – vodja Delovnega sklopa 2 

• QI ENERGY ASSESSMENT SL – vodja Delovnega sklopa 9 

• ASSOCIATION EUROPEENNE DES VEHICULES ELECTRIQUES ROUTIERS – vodja 

Delovnega sklopa 10 

• BURSA BUYUKSEHIR BELEDIYESI – član konzorcija 

• STADTWERKE NORDERNEY GMBH – član konzorcija 

• ELES, D.O.O. – član konzorcija 

• RED ELECTRICA DE ESPANA S.A.U. – član konzorcija 
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Pričetek projekta 
Datum predvidenega pričetka projekta, pri čemer je treba upoštevati, da ima agencija na voljo največ 60 dni, da 

pošlje prijavitelju informacijo o kvalifikaciji projekta za koriščenje RI. 

1.1.2020 

 

Zaključek projekta 
Datum predvidenega zaključka projekta. 

31.12.2023 

 

Identifikacija drugih virov (so)financiranja projekta 
Opis drugih morebitnih virov financiranja projekta – ne glede na vrste virov (zasebna, javna, nacionalna, 

mednarodna …). 

Mednarodni vir financiranja projekta – Obzorje 2020 

  

Upravičenost projekta 
Utemeljitev elektrooperaterjev, zakaj ne bodo izvajali predvidenega projekta v okviru svojega običajnega 

poslovanja in zakaj se projekta ne more izvesti brez koriščenja RI.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

RI je potreben zaradi večjih tveganj, ki so povezana z izvedbo projekta. Stopnja zrelosti uporabljenih 

tehnologij ob začetku projekta znaša 5-6, kar ne zadošča za obravnavanje potrebnih investicij in 

angažmaja zaposlenih kot pri običajnem poslovanju. 

 

Utemeljitev izpolnjevanja zahtev1 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje zahteve v nadaljevanju. Projekt mora izkazovati potencial za neposredni 

vpliv na omrežje ali sistemske storitve in mora vključevati raziskave in/ali demonstracijo najmanj ene od 

naslednjih štirih tematik: a) specifično novo opremo, ki še ni uveljavljena v Republiki Sloveniji (vključno z opremo 

za vodenje, komunikacijske sisteme in programsko opremo), ali kjer je določena metoda že bila preskušena zunaj 

Republike Slovenije, mora elektrooperater upravičiti ponovitev izvedbe v Republiki Sloveniji kot del projekta; b) 

specifično novo postavitev ali aplikacijo obstoječe opreme za prenos ali distribucijo električne energije (vključno 

z opremo za vodenje in/ali komunikacijskimi sistemi in/ali programsko opremo); c) specifično novo izvedbeno 

prakso, neposredno povezano z delovanjem prenosnega ali distribucijskega sistema ali d) specifično nov poslovni 

model v korist uporabnikov. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Delovni sklop, v katerem sodeluje tudi ELES, se bo ukvarjal z razvojem aplikacij za optimizacijo 
investicij v polnilno infrastrukturo (Decision Support System). Cilj je zagotoviti, da bo razvoj upošteval 
vplive na celotni elektroenergetski sistem, od distribucije, prenosa, pa do proizvodnje in ob tem 
upošteval uporabniške izkušnje in pričakovanja voznikov. Orodje bo sistemskim operaterjem in 
lokalnim skupnostim omogočalo skladno načrtovanje polnilne in elektroenergetske infrastrukture ob 
upoštevanju vplivov na omrežje in na prometne tokove. V sklopu projekta bodo računsko preverjene 
različne možnosti polnilne infrastrukture, tudi nove generacije rešitev za polnjenje, ki bodo zmanjšale 
vpliv na omrežje in podprle operaterje omrežja (TSO-je, DSO-je), da bodo upravljali z omrežjem na 
bolj prilagodljiv in učinkovit način s pomočjo novih tehnologij, t.i. Smart Charging in V2G. 

 

Utemeljitev izpolnjevanja pogojev2 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje tudi vse naslednje štiri pogoje: a) izkazuje potencial, da razvija znanje, 

ki ga lahko uporabi vsak elektrooperater, čeprav se projekt ukvarja zgolj s problematiko enega od delov omrežja; 

b) izkazuje potencial, da omogoča neto finančne koristi za aktivne odjemalce, kjer mora predlagana metoda dati 

rešitev z bistveno manj stroškov v primerjavi s trenutno najbolj učinkovito metodo, ki je v uporabi v prenosnem 

ali distribucijskem sistemu; c) je inovativen (tj. ni posel kot običajno) in izkazuje še nedokazan poslovni primer 

v Republiki Sloveniji, pri čemer tveganja upravičujejo izvedbo omejenega raziskovalnega ali demonstracijskega 

projekta za dokazovanje uporabnosti tega primera in d) ne vodi v nepotrebno podvajanje že izvedenih projektov 

                                       
1 zahteve podane v 1.1. pododdelku priloge 3 iz [1] 
2 pogoji podani v 1.2. pododdelku priloge 3 iz [1] 



 

  Stran 5 od 10 

in aktivnosti ali projektov in aktivnosti v izvajanju (bodisi kvalificiranih za koriščenje RI ali kakršnih koli drugih 

projektov). 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

a) Projekt se ukvarja z vsemi deli omrežja in nastali modeli bodo uporabni v kateremkoli delu Evrope.  

b) Polnilna infrastruktura se umešča na različna priključna mesta. Strategije glede mest in priključnih 
moči polnilnic bodo vplivali na preobremenjevanje omrežja. Cilj projekta je podpreti potrebo po 
uporabi čim večjega deleža pametnih polnilnic na lokacijah, ki omogočajo dolgotrajno polnjenje 
vozil. Elektrifikacija prometa lahko sistemu povzroči veliko težav in stroškov, če ne bo optimalno 
načrtovana in upravljana. Projekt INCIT-EV bo uvajal sistem pametnega polnjenja, ki bo prinesel 
znatne prihranke  končnemu uporabniku.  

c) Informacijska platforma bo integrirala sistem za podporo odločanju za načrtovalce mobilnosti in 

nabor aplikacij za izboljšanje uporabnikovih izkušenj.  

d) Projekt INCIT-EV bo nadgradil oz. razvil popolnoma nove polnilne tehnologije. Projekt bo prvič 

uporabil  mobilno senzorsko opremo za merjenje čustvenih odzivov uporabnikov. 

 

Utemeljitev načina in pogojev za deljenje podatkov3 
Kratka utemeljitev, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani akterji zahtevajo ustrezno 

obdelane podatke o omrežju in/ali podatke o proizvodnji/porabi (če gre za osebne podatke, je treba podatke 

anonimizirati), ki so bili zbrani med trajanjem projekta. Elektrooperaterji zagotavljajo razpoložljive podatke 

drugim deležnikom izključno pod pogojem, da posamezni deležnik dokaže, da imajo končni odjemalci lahko od 

tega koristi. Podatki so sicer lahko predhodno anonimizirani in/ali podvrženi redakciji zaradi občutljivosti samih 

podatkov ali iz poslovnih razlogov. Elektrooperater mora agregirane podatke, ki so lahko koristni za širšo skupino 

deležnikov, opredeliti kot odprte podatke in zainteresiranim omogočiti dostop do le-teh prek portala »Odprti 

podatki Slovenije«  - OPSI. Projekt ne bo kvalificiran ali bo izločen iz upravičenja koriščenja RI, če elektrooperater 

ne želi deliti podatkov, ki so bili zbrani med trajanjem projekta, z drugimi deležniki. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Način in pogoji za delitev podatkov bodo podani v Delovnem sklopu 1, v točki 1.3 »Quality Assurance 

Plan and Data Management Plan«. Podatki, ki bodo na voljo za različne skupine uporabnikov, bodo 

dostopni in shranjeni v posebnem sistemu CMS. Slednji omogoča različne nivoje dostopnosti glede 

na zaupnost. CMS bo obsegal tako publikacije kot repozitorij za demonstracijske podatke.  

Nivo diseminacije obsega dve obliki podatkov. Podatke zaupne narave, samo za člane konzorcija 

(podatki so vezani na intelektualno lastnino posameznega partnerja v projektu), ali podatke javne 

narave, ki imajo obliko poročila oz. dokumenta. Ti podatki bodo javno objavljeni na spletni strani 

projekta. V projektu je predvidenih 100 objektnih ciljev (deliverables), od tega jih ima 41 status »javni 

objektni cilj«.  

 

Utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine4 
Kratka utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine (IL). Ker bodo v okviru kvalificiranih projektov za 

koriščenje RI lahko ustvarjene določene pravice IL za elektrooperaterja oziroma projektne partnerje, je 

elektrooperater odgovoren za to, da vstopi v pogodbena razmerja s projektnimi partnerji s ciljem urediti pravice 

IL. Pogodbena razmerja morajo zagotavljati: a) prenos in razširjanje znanja (temeljno načelo koriščenja RI), ki 

je generirano z RI podprtim projektom in b) zaščito končnih odjemalcev, da ne plačujejo preveč za izdelke ali 

pristope, katerih raziskave so že predhodno podprli s sredstvi za RI.  

Če elektrooperater tega ne zagotavlja, potem mora: i) demonstrirati, kako se bo znanje iz projekta, ki je 

kvalificiran za koriščenje RI, uspešno prenašalo na druge elektrooperaterje in druge zainteresirane akterje; ii) 

upoštevati morebitne omejitve ali stroške, ki so nastali ali so posledica uvedenih ureditev pravic IL; iii) upravičiti, 

da je predvidena ureditev pravic IL z vidika aktivnega odjemalca stroškovno učinkovita. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

                                       
3 skladno s 1.3. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
4 skladno s 1.4. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
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Splošna strategija intelektualnih pravic na projektu je zasnovana tako, da partnerji v čim večji meri 

prispevajo svoje znanje k izvedbi projekta in hkrati ohranijo svoje intelektualne pravice. 

Pred projektom je točno podano predhodno znanje. Partnerji v osnovi sami razpolagajo z 

individualnim znanjem, ki ni predmet skupnega rezultata. Ko gre za skupne rezultate, imajo partnerji 

dolžnost, da v primeru kasnejše eksploatacije o tem obvestijo druge partnerje, ki so udeleženi na tem 

skupnem rezultatu in se z njimi dogovorijo o trženju. 

 

Opis problema 
Opis problema ali problemov, s katerimi se bodo spoprijeli elektrooperaterji in partnerji v predlaganem projektu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Elektrooperaterji se bodo v naslednjih letih in desetletjih intenzivno soočali s povečanim odjemom 

zaradi polnjenja električnih vozil. Nekatere študije kažejo, da bo zaradi tega potrebno izvajati 

povečane investicije v različne dele distribucijskega omrežja, vendar s spet tem ne moremo rešiti 

potrebo po novih proizvodnih zmogljivostih, ki bodo v Sloveniji lahko samo plinske elektrarne. V izogib 

temu sistemskemu problemu, se v praksi ponuja prehod na vodene polnilnice oziroma bolj učinkovito 

razmerje med vodenimi in hitrimi polnilnicami, kjer pa je v prvi vrsti potrebno preveriti izzive povezane 

z lokacijami in razpoložljivostjo omrežja na lokacijah, ki so najbolj ugodne z vidika izvajanja prometa. 

V tem projektu se bomo temu izzivu posvetili sistemsko/metodološko in z razvojem posebnega orodja 

omogočili na konkretnem omrežju v Sloveniji in v drugih državah EU preveriti različne scenarije 

razvoja polnilne infrastrukture in omrežja ter pri tem ugotoviti, koliko vodenih polnilnic in na katerih 

mestih te potrebujemo, da bi razmerje med investicijami v omrežje ohranjali na ustreznem nivoju.  

 

Opis metode 
Opis metode ali metod, ki so predvidene za razrešitev ali raziskavo problema. Vrsta metode naj bo identificirana 

kot npr. tehnična ali komercialna. Zaradi zahtev2 morajo elektrooperaterji predstaviti: a) Oceno prihrankov ob 

rešitvi problema, ki se obravnava v projektu; b) Izračun finančnih koristi projekta; c) Oceno prenosljivosti metode 

npr.: po celotnem elektroenergetskem sistemu, po njegovem odstotku ali po določenih delih, kjer bi se metodo 

lahko uporabilo in implementiralo; d) Oceno stroškov za implementacijo metode v celotni elektroenergetski 

sistem.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

a) Oceno prihrankov ob rešitvi problema, ki se obravnava v projektu;  

Z optimalnim razmerjem med investicijami v polnilno infrastrukturo (vodene, hitre polnilnice) in 

omrežjem, bomo na sistemski ravni poskrbeli za pripravo ustreznih strateških usmeritev in 

podpornih izračunov, ki bodo Elesu in drugim deležnikom v Sloveniji in v tujini omogočili vpogled 

v razmerje med stroški in učinki različnih scenarijev razvoja polnilne infrastrukture z vidika 

elektroenergetskega omrežja. 

b) Izračun finančnih koristi projekta;  

Finančnih koristi od projekta bo ELES užival predvsem na ravni boljše ponudbe sistemskih 

storitev, saj bo zaradi vodenega odjema prišlo do boljše konkurenčnosti teh storitev na trgu. 

Veliko koristi bo sicer užival odjemalec tudi neposredno, zaradi nižje cene električne energije, ki 

mu jo bo zaradi fleksibilnosti lahko zagotovil njegov agregator oziroma operater polnilnice.  

c) Oceno prenosljivosti metode npr.: po celotnem elektroenergetskem sistemu, po njegovem 

odstotku ali po določenih delih, kjer bi se metodo lahko uporabilo in implementiralo;  

Metoda je zasnovana za katerikoli del omrežja tako v Sloveniji kot v tujini. 

d) Oceno stroškov za implementacijo metode v celotni elektroenergetski sistem. 

Ker gre za načrtovalsko orodje strošek implementacije v celotnem elektroenergetskem sistemu 

ni večja od stroška implementacije na pilotnih delih omrežja. 
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Namen in cilji 
Jasna definicija namena in ciljev projekta, vključno s koristmi (npr. finančne, okoljske …), ki so neposredno 

povezane s prenosnim ali distribucijskim sistemom.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Cilj 1: Poglobiti znanje o pričakovanjih uporabnikov in njihovih skrbeh glede uporabe EV in polnilne 

infrastrukture. 

Cilj 2: Zasnovati nabor inovativnih in interoperabilnih rešitev za polnjenje v urbanih, primestnih in 

izven mestnih področjih glede na pričakovanja uporabnikov, ter vpeljava teh rešitev v obstoječo 

infrastrukturo (transport, energetsko omrežje, IKT). 

Cilj 3: Razviti platformo, ki bo integrirala sistem za podporo odločanju za načrtovalce mobilnosti in 

nabor aplikacij za izboljšanje EV uporabnikovih izkušenj pri polnjenju in vožnji.  

Cilj 4: Izvesti celotno demonstracijsko kampanjo, ki bo dosegla TRL 8, v petih demonstracijskih okoljih 

in vključujoč sedem primerov uporabe, ter potrditi INCIT-EV platformo na dveh dodatnih lokacijah.  

Cilj 5: Promocija vlaganja v polnilno infrastrukturo z atraktivnimi poslovnimi modeli skupaj s priporočili 

za odpravljanje regulatornih ovir. 

Cilj 6: Vključevanje snovalcev mobilnosti v novo polnilno infrastrukturo, ki je prilagojena 

pričakovanjem uporabnikov, ter istočasno promoviranju teh rešitev med uporabniki z uporabo 

komunikacijskih in diseminacijskih kampanj.   

 

Kriterij uspešnosti 
Opis načina, kako bo prijavitelj ocenjeval uspešnost projekta.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Projekt podaja 67 vsebinskih kriterijev, ki so osnova za ocenjevanje njegove uspešnosti. Vsebinski 

kriteriji so predmet ocene s strani Evropske komisije (INEA) in so terminsko določeni.  

Uspešnost izvedbe aktivnosti družbe ELES v projektu bo ocenjevana s sledečimi vsebinskimi kriteriji: 

D2.1 Karakterizacija uporabnika 

D2.2 Karakterizacija uporabnika: vzorci in navade 

D2.3 Seznam uporabnikov in deležnikov, ki sodelujejo v primerih uporabe  

D2.4 Pričakovanja in pomisleki uporabnikov glede e-mobilnosti  

D2.5 Ocena primerov uporabe z vidika uporabnikov 

D3.1 Modeli referenčnih polnilnic nizke in srednje moči  

D6.1 Zahteve in specifikacije Sistema za podporo odločanju  

D6.3 Razvoj orodja Sistem za podporo odločanju 

D6.4 Potrditev Sistema za podporo odločanja   

D9.7 Potencial replikacija tehnologij v EU – akcijski načrt za INCIT-EV mesta in TEN-T koridorje  

D9.8 Strategija razvoja poslovanja in Načrt za tržni prevzem in komercializacijo analiziranih tehnologij  

D9.9 Priporočila za predpise in standarde v zvezi z infrastrukturo električnih polnilnicah  

D10.2 Spletna stran projekta 

D10.3 Vizualno gradivo projekta 

D10.5 Komunikacijska poročila  

 

Potencial za učenje in prenos znanja 
Opis pričakovanega novega znanja za elektrooperaterje in druge partnerje ter opis načina razširjanja tega znanja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Projekt INCIT-EV bo v diseminacijo in testiranje različnih polnilnic neposredno vključil 3.475 privatnih 
uporabnikov električnih vozil, kot tudi deset lokalnih skupnosti, štiri združenja taksistov, štiri podjetja 
za souporabo avtomobilov in štiri podjetja za souporabo t.i. lahkih električnih vozil. Izjemno 
pomemben del projekta bo tudi raziskovanje vedenja uporabnikov e-vozil z uporabo najnovejših 
nevroznanstvenih tehnik. Na podlagi zbranih uporabniških izkušenj bodo razvite aplikacije in storitve 
za upravljanje, nadzor in optimizacijo polnilne infrastrukture za zagotavljanje uporabnikom prijaznega 
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polnjenja in vožnje e-vozil. Izkušnje iz petih demonstracijskih območij v mestnem, primestnem in 
podeželskem okolju bodo partnerji prenesli še na dve dodatni izbrani mesti. 

V delovnem sklopu 10 je določeno, da so partnerji projekta dolžni izvajati specifične delavnice na 
nacionalni ravni in sodelovati na večjih nacionalnih in mednarodnih dogodkih. Namen dogodkov in 
delavnic je diseminacija rezultatov projekta, mobilizacija deležnikov in ustvarjanje poglobljenih vezi 
med ustreznimi platformami in združenji. Vsi partnerji so dolžni objavljati strokovne članke in kot 
govorci sodelovati na nacionalnih konferencah, okroglih mizah idr.  

Vsi partnerji morajo sodelovati pri ciljno usmerjenih mednarodnih dogodkih z namenom integracije 
regionalnih in nacionalnih programov, pobud in iniciativ, ter na ta način omogočiti organizacijam, ki 
niso del INCIT-EV konzorcija, da se spoznajo s cilji, razvojem in rezultati projekta.  

Ob zaključku projekta bo objavljen tudi video, ki bo predstavil pomembnejše rezultate projekta. Ves 
čas projekta bo aktivna mednarodna spletna stran projekta, hkrati pa bo aktivna tudi nacionalna 
spletna stran projekta, ki jo je vzpostavila družba ELES  https://www.eles.si/projekt-incit-ev.  

 

Obseg projekta 
Opredelitev obsega projekta – vključno z investicijami v primerjavi s potencialnimi koristmi. Treba je opredeliti 

razloge, zakaj bi bilo manj potenciala za učenje in prenos znanja, če bi bil projekt izveden v manjšem obsegu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Obseg projekta je 1861,46 človek mesecev, ki so potrebni za izvedbo obsežnih nalog in izpolnitev 

zastavljenih ciljev.  

 

Opredelitev TRL ob pričetku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob pričetku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

TRL 5-6 

 

Opredelitev TRL ob zaključku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob zaključku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

TRL 8 

 

Geografsko področje 
Podrobnosti o lokaciji izvedbe projekta. Če gre za partnerski projekt, je treba opredeliti izvedbena področja 

elektrooperaterja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Španija, Slovenija, uporabniki omrežja v Sloveniji in vozniki električnih vozil v projekt niso vključeni. 

Načrtovalsko orodje se razvije na podlagi javno dostopnih podatkov o omrežju, priključnih točkah, 

vozniških navadah, porabi vozil in drugih relevantnih podatkih. Podatki bodo privzeti po aktualnih 

študijah, ki jih je za MzI pripravljala Fakulteta za Elektrotehniko in so bile financirane s strani 

državnega proračuna.  

 

 

 

 

 

 

                                       
5 skladno z II. poglavjem priloge 3 iz [1] 

https://www.eles.si/projekt-incit-ev
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Ocenjena vrednost projekta 
Ocena vseh stroškov, ki bodo nastali z izvedbo projekta in so predmet upravičenja RI.  

Dovoljenih je največ 500 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

18.630.765,24 € (celoten projekt) 

ELES: 

- 376.000,00 € (upravičen strošek) 

- 263.200,00 € (priznan strošek) 

 

Reference: 

[1] Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, 46/18, 47/18 

- popr. 
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PRILOGA: 

Tabela: Stopnje zrelosti tehnologije skladno z RI 

TRL Status tehnologije Opis 

1* Opazovanje 

osnovnih principov 

Pričetek znanstvenega raziskovanja kot osnova za prehod na 

aplikativne raziskave. 

2* Formuliran 

tehnološki koncept 

oziroma aplikacija 

Praktične aplikacije temeljnih principov se lahko identificirajo. 

Konkretna aplikacija še ni jasna, saj ni eksperimentalne potrditve 

ali podrobne analize, ki bi to podprla. 

3 Analitična in 

eksperimentalna 

potrditev koncepta 

za kritične funkcije 

in/ali karakteristike 

Raziskovanje z izvajanjem analitičnih študij, ki postavljajo 

tehnologijo v primeren kontekst in izvajanjem laboratorijskega 

dela za fizično potrditev, da so analitične napovedi pravilne. 

Navedeno predstavlja potrditev koncepta (angl. Proof of concept). 

4 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

laboratorijskem 

okolju 

 

Po zaključku dela na potrditvi koncepta na stopnji TRL 3 se osnovni 

elementi tehnologije integrirajo zato, da se ugotovi, ali posamezni 

deli delujejo skupaj z namenom doseganja ustreznih 

rezultatov/dosežkov, ki omogočajo predviden koncept. Validacija 

tehnologije se izvaja v precej manjšem obsegu/velikosti v 

primerjavi s predvidenim in se sestoji iz priložnostno dosegljivih 

ločenih komponent v laboratoriju. 

5 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

delovnem okolju 

Na tej stopnji se mora zanesljivost in obseg/velikost testiranih 

komponent bistveno povečati. Osnovni tehnološki elementi se 

morajo integrirati z dokaj realističnimi podpornimi elementi, zato 

da se lahko skupaj testirajo v »simuliranem« ali dokaj realnem 

okolju (kar je praviloma delovno okolje za energetske tehnologije).  

6 Demonstracija 

tehnološkega 

modela ali prototipa 

v delovnem okolju 

Večji preskok v zanesljivosti in obsegu/velikosti demonstracije 

tehnologije sledi ob zaključku TRL 5. Na nivoju TRL 6 se testira 

prototip v delovnem okolju, ki je sestavljen iz komponent, ki gredo 

bistveno preko priložnostno dosegljivih ločenih komponent.  

7 Demonstracija 

tehnologije v polnem 

obsegu/velikosti v 

delovnem oziroma 

operativnem okolju 

TRL 7 predstavlja bistven preskok preko TRL 6, saj zahteva 

demonstracijo dejanskega prototipa sistema v delovnem oziroma 

operativnem okolju. Prototip mora biti blizu ali v obsegu/velikosti 

predvidenega ciljnega sistema in demonstracija se mora izvajati v 

delovnem oziroma operativnem okolju.  

8 Tehnologija je 

zaključena in 

pripravljena za 

uvajanje skozi 

testiranje in 

demonstracijo  

V večini primerov predstavlja TRL 8 končno stopnjo 

eksperimentalnega razvoja sistema za tehnološke elemente. To 

lahko vključuje integracijo nove tehnologije v obstoječi sistem. 

Predstavlja stopnjo, na kateri se primer tehnologije testira.  

9* Tehnologija je 

uvedena  

 

 

V večini primerov predstavlja TRL 9 zaključek zadnjih vidikov 

»razhroščevanja« in predstavlja točko, na kateri se tehnologija 

dokaže, vendar morebiti še ni komercialno vzdržna na prostem ali 

podprtem trgu. To lahko vključuje integracijo nove tehnologije v 

obstoječi sistem. Ta TRL ne vključuje načrtovanih izboljšav 

izdelkov v stalnih ali ponovno uporabljivih sistemih.  

Legenda: * - stroški niso upravičeni v okviru RI 

 


