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Ta dokument služi kot samostojna predloga oz. obrazec za pripravo prijave projekta, katerega želi elektrooperater 

vključiti v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij (v nadaljevanju: RI) v skladu z [1].  

Pri pripravi vsebine naj prijavitelji tudi upoštevajo, da postopek kvalifikacije projektov, ki predlagajo uporabo 

pilotnih mehanizmov v skladu z 72. členom iz [1], vključuje tudi ocenjevanje projektov v skladu s Prilogo 4 iz 

[1]. Prijava mora vsebovati dovolj informacij, da je mogoče izvesti to ocenjevanje. 

Prijavitelj posreduje agenciji izpolnjeno prijavo obvezno v DOCX dokumentu in opcijsko v dodatnem PDF 

dokumentu po elektronski pošti na naslov info@agen-rs.si. S prijavo prijavitelj in vsi v prijavi navedeni akterji 

soglašajo z objavo prijavne dokumentacije na spletni strani agencije v primeru kvalifikacije projekta.  

V nadaljevanju so najprej na kratko navedene zahtevane informacije v okrepljenem tekstu, ki jim sledi 

podrobnejša opredelitev kot navodilo za izpolnjevanje obrazca v poševnem zmanjšanem tekstu skupaj z 

morebitnimi posebnimi omejitvami, ki veljajo za posamezno informacijo. Temu sledi okence za vpis podatkov o 

projektu s strani prijavitelja.  
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Naslov projekta 
Navedba naslova projekta, ki se mora razlikovati od obstoječih projektov.  

Dovoljenih je največ 200 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.  

TSO-DSO-Consumer INTERRFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient 

power system 

 

Prijavitelj elektrooperater 
Polno ime elektrooperaterja, ki prijavlja projekt za koriščenje RI.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja 

 

Kontaktni podatki 
Ime, priimek in obvezno naslov e-pošte za primarno kontaktno osebo, ki bo odgovorna za vso komunikacijo v 

zvezi s projektom.  

 

 

Sodelujoči elektrooperaterji 
Polna imena elektrooperaterjev, ki sodelujejo v projektu (brez prijavitelja). 

• Elering AS 

• AS Augstsprieguma tikls 

• Fingrid Oy 

• Bulgarian Electricity System Operator EAD 

• TRANSELECTRICA 

• ELES d.o.o. 

• REDE ELECTRICA NACIONAL S.A. 

• EDP Distribuicao Energia, S.A. 

• CEZ Distribution Bulgaria AD 

• Distributie Energie Oltenia SA 

• Elektro Ljubljana, d.d. 

• Elektrilevi OU 

• Elenia Oy 

• E.ON Hungary 

• NKM 

 

 

Sodelujoči partnerji 
Polna imena drugih partnerjev, ki sodelujejo v projektu (brez elektrooperaterjev). 

• European Dynamics Luxembourg 

• University of Piraeus Research Center 

• European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e) 

• EMAX 

• Innovative Energy and Information Technologies LTD 

• Empower IM oy 

• Codeborne OU 

• Software Company LTD 

• C&G d.o.o. Ljubljana 

• Cintech 

• REALAIZ d.o.o. 

• European University Institute 

• Ricerca sul Sistema ENERGETICO-RSE SPA 

• University POLITEHNICA of Bucharest 
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• Technical University of Sofia 

• Budapest University of Technology 

• Loyola University of Andalucia 

• UniversitaPolitecnica delle Marche 

• RWTH Aachen University IAEW 

• Rigas Tehniska Universitate 

• Tampere University of Technology 

• Agencija za Energijo RS 

• ASTEA S.P.A. 

• Mytilineos 

• Mig 23 Ltd. 

• Alteo PLC 

• Independent Bulgarian Energy Exchange 

 

Vloge sodelujočih elektrooperaterjev in partnerjev 
Opredelitev vlog posameznih partnerjev (prijavitelja, sodelujočih elektrooperaterjev in drugih partnerjev) pri 

izvajanju projekta.  

Za opredelitev vloge posameznega partnerja je dovoljenih največ 500 znakov vključno s presledki. 

• European Dynamics Luxembourg – koordinator, vodja delovnih sklopov 1 in 4 

• University of Piraeus Research Center – vodja delovnega sklopa 7 

• European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e) – vodja 

delovnega sklopa 9 

• EMAX – vodja delovnega sklopa 6 

• Innovative Energy and Information Technologies LTD – član konzorcija 

• Empower IM oy – član konzorcija 

• Codeborne OU – član konzorcija 

• Software Company LTD - član konzorcija 

• C&G d.o.o. Ljubljana - član konzorcija 

• Cintech -vodja delovnega sklopa 8 

• REALAIZ d.o.o. - član konzorcija 

• European University Institute - član konzorcija 

• Ricerca sul Sistema ENERGETICO-RSE SPA - član konzorcija 

• University POLITEHNICA of Bucharest - član konzorcija 

• Technical University of Sofia - član konzorcija 

• Budapest University of Technology - član konzorcija 

• Loyola University of Andalucia - član konzorcija 

• UniversitaPolitecnica delle Marche - član konzorcija 

• RWTH Aachen University IAEW – vodja delovnega sklopa 3 

• Rigas Tehniska Universitate - član konzorcija 

• Tampere University of Technology - član konzorcija 

• Elering AS – vodja delovnega sklopa 5 

• AS Augstsprieguma tikls - član konzorcija 

• Fingrid Oy - član konzorcija 

• Bulgarian Electricity System Operator EAD - član konzorcija 

• TRANSELECTRICA - član konzorcija 

• ELES d.o.o. - član konzorcija 

• REDE ELECTRICA NACIONAL S.A. - član konzorcija 

• EDP Distribuicao Energia, S.A. – vodja delovnega sklopa 2 

• CEZ Distribution Bulgaria AD - član konzorcija 

• Distributie Energie Oltenia SA - član konzorcija 

• Elektro Ljubljana, d.d. - član konzorcija 

• Elektrilevi OU - član konzorcija 
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• Elenia Oy - član konzorcija 

• E.ON Hungary - član konzorcija 

• NKM - član konzorcija 

• Agencija za Energijo RS - član konzorcija 

• ASTEA S.P.A. - član konzorcija 

• Mytilineos - član konzorcija 

• Mig 23 Ltd. - član konzorcija 

• Alteo PLC - član konzorcija 

• Independent Bulgarian Energy Exchange - član konzorcija 

  

Pričetek projekta 
Datum predvidenega pričetka projekta, pri čemer je treba upoštevati, da ima agencija na voljo največ 60 dni, da 

pošlje prijavitelju informacijo o kvalifikaciji projekta za koriščenje RI. 

01.01.2019 

 

Zaključek projekta 
Datum predvidenega zaključka projekta. 

31.12.2022 

 

Identifikacija drugih virov (so)financiranja projekta 
Opis drugih morebitnih virov financiranja projekta – ne glede na vrste virov (zasebna, javna, nacionalna, 

mednarodna …). 

Mednarodni vir financiranja projekta – Obzorje 2020 

Preostali del projekta se financira s soudeležbo partnerjev. Tako se preostali del, ki ni financiran s 

strani Obzorje 2020, deli med partnerje projekta, ki se skupaj lotevajo reševanja konkretnih izzivov. 

S tem tudi v delu, ki ni sofinanciran s strani Obzorje 2020, dosežemo nižje stroške za družbo ELES. 

  

Upravičenost projekta 
Utemeljitev elektrooperaterjev, zakaj ne bodo izvajali predvidenega projekta v okviru svojega običajnega 

poslovanja in zakaj se projekta ne more izvesti brez koriščenja RI.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

INTERRFACE bo prvič v zgodovini v elektroenergetskem sektorju demonstriral dodano vrednost 

deljenja natančno določenih informacij med deležniki na tem projektu: operater trga, prenosni 

operater, distribucijski operater in tretja stranka (agregator, končni porabnik/proizvajalec) – in sicer 

na lokalni, regionalni in evropski ravni. Deljene informacije bodo dostopne na t.i. platformi IEGSA 

(angl. Interoperable pan-European Grid Services Architecture). Med drugim bodo uporabljene 

najnovejše tehnologije za prenos podatkov, ki bodo kombinacija decentraliziranih baz podatkov in 

tehnologij veriženja blokov (angl. Blokchain). 

V okviru projekta INTERRFACE bodo člani konzorcija, katerih vloge so opisane zgoraj izvedli 

demonstracije z namenom povečanja potenciala številnih rešitev, ki naslavljajo: upravljanje s 

prezasedenostjo elektroenergetskega sistema (angl. Congestion Management), sekundarna in 

terciarna regulacija agregirana na distribucijskem nivoju, izravnava (angl. Balancing), kliring oziroma 

obračun in poravnava sklenjenih poslov na trgu z električno energijo na debelo (angl. Clearing market) 

in vzpostavitev lokaliziranih trgov za trgovanje »vsak z vsakim« (angl. peer to peer trading). 

Vsebina projekta močno presega trenutne pristope, ki naslavljajo izzive zagotavljanja prožnosti 

upravljanja elektroenergetskega sistema, še posebej na prenosno - distribucijskem nivoju pri visokem 

deležu proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. To zahteva obsežne raziskovalne aktivnosti 

in posledično stroške, ki presegajo stroške uvajanja BaU tehnologij. Stopnja zrelosti uporabljenih 

tehnologij ob začetku projekta znaša 3-6, kar ne zadošča za obravnavanje potrebnih investicij in 

angažmaja zaposlenih kot pri običajnem poslovanju. 
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Utemeljitev izpolnjevanja zahtev1 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje zahteve v nadaljevanju. Projekt mora izkazovati potencial za neposredni 

vpliv na omrežje ali sistemske storitve in mora vključevati raziskave in/ali demonstracijo najmanj ene od 

naslednjih štirih tematik: a) specifično novo opremo, ki še ni uveljavljena v Republiki Sloveniji (vključno z opremo 

za vodenje, komunikacijske sisteme in programsko opremo), ali kjer je določena metoda že bila preskušena zunaj 

Republike Slovenije, mora elektrooperater upravičiti ponovitev izvedbe v Republiki Sloveniji kot del projekta; b) 

specifično novo postavitev ali aplikacijo obstoječe opreme za prenos ali distribucijo električne energije (vključno 

z opremo za vodenje in/ali komunikacijskimi sistemi in/ali programsko opremo); c) specifično novo izvedbeno 

prakso, neposredno povezano z delovanjem prenosnega ali distribucijskega sistema ali d) specifično nov poslovni 

model v korist uporabnikov. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

V okviru projekta ELES tesno sodeluje z Elektro Ljubljana d.d. in Agencijo za Energijo RS.Delovni 

paketi (WP): WP2, WP3, WP4, WP6, WP7 in WP9 naslavljajo sledeče vsebine: 

• Ocena zahtev končnih uporabnikov: proizvajalci/porabniki. 

• Dizajn storitev in trga storitev – višje nivojska arhitektura projekta kot platforme. 

• Razvoj in integracija INTERRFACE IT (informacijsko tehnološke) platforme. 

• Vzpostavitev pilotne demonstracije: lokalno trgovanje poprincipu »vsak z vsakim« (peer to 

peer trading). 

• Vzpostavitev pilotne demonstracije: Kliring oziroma obračun in poravnava sklenjenih poslov 

agregiranih na lokaliziranem distribucijskem nivoju na trgu z električno energijo na debelo. 

Gre za prvi poizkus in demonstracijo vzpostavitve povezave celotne verige od spodaj navzgor. Cilj 

projekta je omogočiti vstop velikega deleža obnovljivih virov električne energije, e-mobilnosti, 

hranilnikov električne energije in toplotnih črpalk za zmanjšanje izpusta emisij CO2 v ozračje. 

 

 

 

Utemeljitev izpolnjevanja pogojev2 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje tudi vse naslednje štiri pogoje: a) izkazuje potencial, da razvija znanje, 

ki ga lahko uporabi vsak elektrooperater, čeprav se projekt ukvarja zgolj s problematiko enega od delov omrežja; 

b) izkazuje potencial, da omogoča neto finančne koristi za aktivne odjemalce, kjer mora predlagana metoda dati 

rešitev z bistveno manj stroškov v primerjavi s trenutno najbolj učinkovito metodo, ki je v uporabi v prenosnem 

ali distribucijskem sistemu; c) je inovativen (tj. ni posel kot običajno) in izkazuje še nedokazan poslovni primer 

v Republiki Sloveniji, pri čemer tveganja upravičujejo izvedbo omejenega raziskovalnega ali demonstracijskega 

projekta za dokazovanje uporabnosti tega primera in d) ne vodi v nepotrebno podvajanje že izvedenih projektov 

in aktivnosti ali projektov in aktivnosti v izvajanju (bodisi kvalificiranih za koriščenje RI ali kakršnih koli drugih 

projektov). 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Projekt ima regionalno velik dolgoročen potencial, saj ga bo moč razširiti na področje sodelovanja z 

ostalimi sistemskimi operaterji in hkrati uporabiti za naslavljanje težav znotraj države tudi na nivoju 

distribucije. 

Novi mehanizmi in rešitve povezani na IT platformo IEGSA bodo povečevali učinkovitost izrabe 

obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Omogočena bo zahtevana penetracija obnovljivih virov 

energije in novih bremen v omrežje na nizko in srednje napetostnem nivoju. Ko bodo enkrat rešitve 

integrirane v produkcijsko okolje(TRL 9) bodo dolgoročno zniževale stroške uporabnikom in odložene 

investicije v elektroenergetsko infrastrukturo. 

Projekt je inovativen, saj uporablja in združuje najnovejše tehnologije na področju informacijskih 

tehnologij, rabe podatkov in vzpostavljanje mehanizmov rešitev. Sodelovanje regulatorja in operaterja 

trga pa nakazuje na resen interes integracije rešitev v realno okolje, saj sledi zahtevam in smernicam 

na evropskem nivoju. 

 

 

 

                                       
1 zahteve podane v 1.1. pododdelku priloge 3 iz [1] 
2 pogoji podani v 1.2. pododdelku priloge 3 iz [1] 
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Utemeljitev načina in pogojev za deljenje podatkov3 
Kratka utemeljitev, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani akterji zahtevajo ustrezno 

obdelane podatke o omrežju in/ali podatke o proizvodnji/porabi (če gre za osebne podatke, je treba podatke 

anonimizirati), ki so bili zbrani med trajanjem projekta. Elektrooperaterji zagotavljajo razpoložljive podatke 

drugim deležnikom izključno pod pogojem, da posamezni deležnik dokaže, da imajo končni odjemalci lahko od 

tega koristi. Podatki so sicer lahko predhodno anonimizirani in/ali podvrženi redakciji zaradi občutljivosti samih 

podatkov ali iz poslovnih razlogov. Elektrooperater mora agregirane podatke, ki so lahko koristni za širšo skupino 

deležnikov, opredeliti kot odprte podatke in zainteresiranim omogočiti dostop do le-teh prek portala »Odprti 

podatki Slovenije«  - OPSI. Projekt ne bo kvalificiran ali bo izločen iz upravičenja koriščenja RI, če elektrooperater 

ne želi deliti podatkov, ki so bili zbrani med trajanjem projekta, z drugimi deležniki. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Upravljanje podatkov bo izvedeno na naslednji način: upravljanje s prezasedenostjo 

elektroenergetskega sistema ,sekundarna in terciarna regulacija frekvence, agregirana na 

distribucijskem nivoju, izravnava agregirana na distribucijskem nivoju, kliring oziroma obračun in 

poravnava sklenjenih poslov agregiranih na lokaliziranem distribucijskem nivoju na trgu z električno 

energijo na debelo in vzpostavitev lokaliziranih trgov za trgovanje »vsak z vsakim«  

Tehnični in ekonomski podatki, ki bodo vezani na izdelavo algoritmov in poslovnih modelov, bodo v 

fazi projekta anonimizirani ali prilagojeni, tako da zaupni podatki ne bodo razkriti. 

Vloga Elesa na tem projektu je predvsem opazovanje in ocenjevanje razvoja rešitev in 

demonstracijskih testov. V kolikor bomo pozvani za prispevanje podatkov, bomo v družbi poskrbeli, 

da bodo le ti obravnavani na ustrezen način. Natančneje so smernice glede upravljanja podatkov 

opisane v delovnem sklopu WP9 projekta. 

 

 

Utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine4 
Kratka utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine (IL). Ker bodo v okviru kvalificiranih projektov za 

koriščenje RI lahko ustvarjene določene pravice IL za elektrooperaterja oziroma projektne partnerje, je 

elektrooperater odgovoren za to, da vstopi v pogodbena razmerja s projektnimi partnerji s ciljem urediti pravice 

IL. Pogodbena razmerja morajo zagotavljati: a) prenos in razširjanje znanja (temeljno načelo koriščenja RI), ki 

je generirano z RI podprtim projektom in b) zaščito končnih odjemalcev, da ne plačujejo preveč za izdelke ali 

pristope, katerih raziskave so že predhodno podprli s sredstvi za RI.  

Če elektrooperater tega ne zagotavlja, potem mora: i) demonstrirati, kako se bo znanje iz projekta, ki je 

kvalificiran za koriščenje RI, uspešno prenašalo na druge elektrooperaterje in druge zainteresirane akterje; ii) 

upoštevati morebitne omejitve ali stroške, ki so nastali ali so posledica uvedenih ureditev pravic IL; iii) upravičiti, 

da je predvidena ureditev pravic IL z vidika aktivnega odjemalca stroškovno učinkovita. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Splošna strategija intelektualnih pravic na projektu je zasnovana tako, da partnerji v čim večji meri 

prispevajo svoje znanje k izvedbi projekta in hkrati ohranijo svoje intelektualne pravice. 

Pred projektom je točno podano predhodno znanje. Partnerji v osnovi sami razpolagajo z 

individualnim znanjem, ki ni predmet skupnega rezultata. Ko gre za skupne rezultate, imajo partnerji 

dolžnost, da v primeru kasnejše eksploatacije o tem obvestijo druge partnerje, ki so udeleženi na tem 

skupnem rezultatu in se z njimi dogovorijo o trženju. 

Področje je podrobneje urejeno v konzorcijski pogodbi, ki smo jo partnerji podpisali pred začetkom 

izvajanja projekta. Ta med drugim ureja tudi razmerja med partnerji v relaciji do intelektualne lastnine. 

 

 

 

 

 

 

                                       
3 skladno s 1.3. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
4 skladno s 1.4. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
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Opis problema 
Opis problema ali problemov, s katerimi se bodo spoprijeli elektrooperaterji in partnerji v predlaganem projektu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Izzivi, ki jih projekt INTERRFACE naslavlja so: 

• Razvoj in integracija IT platforme IEGSA 

• Vzpostavitev pilotne demonstracije: Upravljanje s prezasedenostjo elektroenergetskega 

sistema (angl. Congestion Management). 

• Vzpostavitev pilotne demonstracije: Sekundarna in terciarna regulacija frekvence. 

• Vzpostavitev pilotne demonstracije: lokalno trgovanje po principu »vsak z vsakim« (peer to 

peer trading). 

• Vzpostavitev pilotne demonstracije: Kliring (angl. Clearing market) oziroma obračun in 

poravnava sklenjenih poslov agregiranih na lokaliziranem distribucijskem nivoju na trgu z 

električno energijo na debelo (angl. Wholesale Market). 

Vse storitve bodo agregirane na distribucijskem nivoju. 

 

Opis metode 
Opis metode ali metod, ki so predvidene za razrešitev ali raziskavo problema. Vrsta metode naj bo identificirana 

kot npr. tehnična ali komercialna. Zaradi zahtev2 morajo elektrooperaterji predstaviti: a) Oceno prihrankov ob 

rešitvi problema, ki se obravnava v projektu; b) Izračun finančnih koristi projekta; c) Oceno prenosljivosti metode 

npr.: po celotnem elektroenergetskem sistemu, po njegovem odstotku ali po določenih delih, kjer bi se metodo 

lahko uporabilo in implementiralo; d) Oceno stroškov za implementacijo metode v celotni elektroenergetski 

sistem.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Metoda uporabljena v projektu Interface je tehnične narave saj gre za preizkus koncepta, kar 

potrjujejo zastavljene stopnje tehnološke zrelosti rešitev, ki so med 5-7. V okviru projekta bomo 

načrtovali, razvili in razširili t.i. interoperabilno pan-evropsko arhitekturo rešitev. IT platforma IEGSA 

bo služila kot vmesnik, ki bo povezoval prenosne operaterje, distribucijske operaterje in kočne 

porabnike/proizvajalce. Najnovejše tehnologije, ki bodo med drugimi temeljile na tehnologiji veriženja 

blokov in upravljanju velikih količin podatkov, bodo omogočile inovativne pristope k pristopu vseh 

možnih deležnikov na trgu z električno energijo. Ti deležniki bodo vključeni v platformo IEGSA, ki bo 

omogočila integracijo razpršenih virov in bremen v omrežje. Reševanja problema bo potekalo v več 

fazah: dizajn in razvoj IT arhitekture IEGSA, testiranje semantičnega modela podatkovnih struktur, 

razvoj vmesnika za izmenjavo podatkov, integracija metod in tehnologij, demonstracija storitev za 

upravljanje s prezasedenestjo in fleksibilnostjo na lokalni ravni, demonstracija delujočega trga z 

električno energijo, demonstracija mehanizmov za aktivacijo trga »vsak z vsakim« na ravni 

mikroomrežja. 

a) Projekt je razvojno raziskovalne narave s pričakovano stopnjo zrelosti 6-7, zato je nemogoče 

govoriti o ocenah prihrankov v tej fazi iskanja in razvoja rešitev. 

b) Podlaga za izračun finančnih koristi bi bila stopnja zrelosti razvitih rešitev 9, ampak te stopnje 

ne dosegajo projekti znotraj obzorja HORIZON 2020. 

c) Izbrana tehnična metoda bo dala različne možne rešitve, ki bodo razvite v projektu, zato ne 

moremo govoriti o prenosljivosti metode. V kolikor se bodo rešitve izkazale v simulacijskih 

okoljih in pilotnih demonstracijskih testih, sta njihova nadgradnja in prenosljivost možni v vse 

elektroenergetske sisteme. 

d) Za oceno implementacije metode je potrebna stopnja zrelosti rešitev 9. Edina natančna 

ocena je ocena vrednosti projekta INTERRFACE in delitev stroškov na sodelujoče partnerje. 
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Namen in cilji 
Jasna definicija namena in ciljev projekta, vključno s koristmi (npr. finančne, okoljske …), ki so neposredno 

povezane s prenosnim ali distribucijskim sistemom.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Glavni cilji projekta: 

• Dizajn interoperabilne arhitekture IEGSA. 

• Dizajn in razvoj za uvedbo referenčne IT infrastrukture, ki bo omogočala delovanje platforme 

IEGSA. 

• Testiranje najnovejših tehnologij kot so veriženje podatkovnih blokov, internet stvari, za 

potrebe trga električne energije »vsak z vsakim«. 

• Zmanjšati prezasedenost električnega omrežja in aktivacija lokalnih virov fleksibilnosti. 

• Omogočiti integracijo razpršenih obnovljivih virov električne energije v omrežje. 

• Aktivacija končnih porabnikov/proizvajalcev »čiste« energije in njihova integracija v trg z 

električno energijo. 

• Demonstracija delovanja platforme IEGSA oziroma njenih komponent in arhitekture. 

• Olajšati nadalnje raziskave in ustvariti nove poslovne priložnosti v energetskem sektorju za 

industrijo z deljenjem rezultatov tega projekta. 

• Ustvariti temelje in izhodišča za mlada (start-up) podjetja, ki bodo razvijala tržno zanimive 

tehnološke rešitve preko evropskih kaskadnih mehanizmov financiranja, kot na primer SME 

instrument, etc. 

 

Kriterij uspešnosti 
Opis načina, kako bo prijavitelj ocenjeval uspešnost projekta.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Uspešnost projekta se bo ocenjevala s posebnimi t.i. ključnimi kazalniki uspešnosti (angl. KPI): 

• KPI1=Ali platforma omogoča demonstracije. 

• KPI2=hitrost odziva uporabnikov, število porabnikov v portfelju. 

• KPI3=zmanjšanje/sprostitev električnega omrežja, kjer so zgostitve, zmanjšanje zasedenosti, 

povečanje količine energije na teh mestih iz obnovljivih virov. 

• KPI4=število transakcij trgovanja z električno energijo 

 

Potencial za učenje in prenos znanja 
Opis pričakovanega novega znanja za elektrooperaterje in druge partnerje ter opis načina razširjanja tega znanja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 
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Ob vedno večjem deležu proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in hkratnem procesu 

prehoda z drugih energentov na električno energijo se pojavlja vedno večja potreba po uvajanju novih 

in različnih virov fleksibilnosti posebno na distribucijskem nivoju in njihova vključitev v 

elektroenergetski sistem tako z vidika zanesljivosti obratovanja, kot z vidika regulatornih dejavnosti, 

kot tudi organizacije trga z električno energijo z novimi produkti. 

V okviru projekta INTERRFACE bo ELES skupaj s partnerji od samega začetka snoval nove rešitve 

za čezmejno izmenjavo fleksibilnosti in tako imel direkten dostop do znanja in možnost prenosa tega 

znanja na ostale meje svojega omrežja. Pri tem velja poudariti, da govorimo tako o možni rabi pri 

izmenjavi fleksibilnosti med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja, kot tudi s sistemskimi 

operaterji distribucijskega omrežja. To je še posebej pomembno za boljšo integracijo aktivnih 

odjemalcev in hranilnikov na distribucijskem omrežju. 

Pri projektu ELES aktivno sodeluje z vrhunskimi strokovnjaki ki jih predstavljajo člani konzorcija 

projekta INTERRFACE. 

Hkrati bodo parterji s področja regulative in trga z električno energijo pridobili potrebno širino znanja 

pri sooblikovanju in sprejemanju usmeritev, ki so vezane zavezam držav članic evropske komisije 

vzpostavitve elastičnosti odjema in proizvodnje električne energije za sledenjem ciljem evropske 

komisije do leta 2050. 

 

 

Obseg projekta 
Opredelitev obsega projekta – vključno z investicijami v primerjavi s potencialnimi koristmi. Treba je opredeliti 

razloge, zakaj bi bilo manj potenciala za učenje in prenos znanja, če bi bil projekt izveden v manjšem obsegu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

42 partnerjev iz 15 evropskih držav bo 4 leta sodelovalo na omenjenem projektu. V projekt je 

vključenih: 

• 7 prenosnih operaterjev. 

• 7 distribucijskih operaterjev. 

• Evropsko združenje ENTSO-e. 

• Agencija za Energijo RS. 

• 1 operater trga z električno energijo. 

• 2 prozvajalca električne energije. 

• 2 agregatorja. 

• 9 ponudnikov tehnoloških rešitev / industrija. 

• 10 evropskih raziskovalnih inštitucij. 

Ker projekt INTERRFACE naslavlja integracijo palete rešitev opisane v tem dokumentu v 

elektroenergetsko verigo dobave in porabe električne energije od končnega uporabnika do 

prenosnega operaterja z vsemi ostalimi deležniki, je število partnerjev skrbno izbrano in nujno 

potrebno, saj se bo obravnavalo vse ravni (tehnološko in regulativno) – lokalno, nacionalno, 

regionalno in evropsko. 

 

Opredelitev TRL ob pričetku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob pričetku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

1. Semantična arhitektura:5 

2. EFLEX platforma:5 

3. Upravljanje z velikimi količinami podatkov:5 

4. Centralizirani sistemi upravljanja z el. Energijo:5 

5. Pametna vozlišča:5 

6. Enotna platforma za nudenje prožnosti:5 

7. Integrirani sistem za upravljanje s fizičnimi sredstvi:5 

                                       
5 skladno z II. poglavjem priloge 3 iz [1] 
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8. Model za napovedovanje na trgu za el. Energijo:4 

9. Integracijsko orodje EUPHEMIA:5 

 

Opredelitev TRL ob zaključku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob zaključku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

1. Semantična arhitektura:7 

2. EFLEX platforma:7 

3. Upravljanje z velikimi količinami podatkov:7 

4. Centralizirani sistemi upravljanja z el. Energijo:7-8 

5. Pametna vozlišča:7 

6. Enotna platforma za nudenje prožnosti:8 

7. Integrirani sistem za upravljanje s fizičnimi sredstvi:7 

8. Model za napovedovanje na trgu za el. Energijo:7 

9. Integracijsko orodje EUPHEMIA:7-8 

 

 

 

 

Geografsko področje 
Podrobnosti o lokaciji izvedbe projekta. Če gre za partnerski projekt, je treba opredeliti izvedbena področja 

elektrooperaterja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

V okviru projekta bo potekalo 7 demonstracij, ki bodo razporejene v 9 držav. 

In sicer:  Grčija, Bolgarija, Slovenija, Romunija, Madžarska, Italija, Finska, Estonija in Latvija. 

 

Ocenjena vrednost projekta 
Ocena vseh stroškov, ki bodo nastali z izvedbo projekta in so predmet upravičenja RI.  

Dovoljenih je največ 500 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Celoten projekt: 

upravičeni stroški: 20.918.775,00 EUR. 

Priznani stroški 16.808.962,50 EUR. 

Za ELES: 

upravičeni stroški: 123.750,00 EUR. 

Priznani stroški 86.625,00 EUR. 

 

 

Reference: 

[1] Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, 46/18, 47/18 

- popr. 
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PRILOGA: 

Tabela: Stopnje zrelosti tehnologije skladno z RI 

TRL Status tehnologije Opis 

1* Opazovanje 

osnovnih principov 

Pričetek znanstvenega raziskovanja kot osnova za prehod na 

aplikativne raziskave. 

2* Formuliran 

tehnološki koncept 

oziroma aplikacija 

Praktične aplikacije temeljnih principov se lahko identificirajo. 

Konkretna aplikacija še ni jasna, saj ni eksperimentalne potrditve 

ali podrobne analize, ki bi to podprla. 

3 Analitična in 

eksperimentalna 

potrditev koncepta 

za kritične funkcije 

in/ali karakteristike 

Raziskovanje z izvajanjem analitičnih študij, ki postavljajo 

tehnologijo v primeren kontekst in izvajanjem laboratorijskega 

dela za fizično potrditev, da so analitične napovedi pravilne. 

Navedeno predstavlja potrditev koncepta (angl. Proof of concept). 

4 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

laboratorijskem 

okolju 

 

Po zaključku dela na potrditvi koncepta na stopnji TRL 3 se osnovni 

elementi tehnologije integrirajo zato, da se ugotovi, ali posamezni 

deli delujejo skupaj z namenom doseganja ustreznih 

rezultatov/dosežkov, ki omogočajo predviden koncept. Validacija 

tehnologije se izvaja v precej manjšem obsegu/velikosti v 

primerjavi s predvidenim in se sestoji iz priložnostno dosegljivih 

ločenih komponent v laboratoriju. 

5 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

delovnem okolju 

Na tej stopnji se mora zanesljivost in obseg/velikost testiranih 

komponent bistveno povečati. Osnovni tehnološki elementi se 

morajo integrirati z dokaj realističnimi podpornimi elementi, zato 

da se lahko skupaj testirajo v »simuliranem« ali dokaj realnem 

okolju (kar je praviloma delovno okolje za energetske tehnologije).  

6 Demonstracija 

tehnološkega 

modela ali prototipa 

v delovnem okolju 

Večji preskok v zanesljivosti in obsegu/velikosti demonstracije 

tehnologije sledi ob zaključku TRL 5. Na nivoju TRL 6 se testira 

prototip v delovnem okolju, ki je sestavljen iz komponent, ki gredo 

bistveno preko priložnostno dosegljivih ločenih komponent.  

7 Demonstracija 

tehnologije v polnem 

obsegu/velikosti v 

delovnem oziroma 

operativnem okolju 

TRL 7 predstavlja bistven preskok preko TRL 6, saj zahteva 

demonstracijo dejanskega prototipa sistema v delovnem oziroma 

operativnem okolju. Prototip mora biti blizu ali v obsegu/velikosti 

predvidenega ciljnega sistema in demonstracija se mora izvajati v 

delovnem oziroma operativnem okolju.  

8 Tehnologija je 

zaključena in 

pripravljena za 

uvajanje skozi 

testiranje in 

demonstracijo  

V večini primerov predstavlja TRL 8 končno stopnjo 

eksperimentalnega razvoja sistema za tehnološke elemente. To 

lahko vključuje integracijo nove tehnologije v obstoječi sistem. 

Predstavlja stopnjo, na kateri se primer tehnologije testira.  

9* Tehnologija je 

uvedena  

 

 

V večini primerov predstavlja TRL 9 zaključek zadnjih vidikov 

»razhroščevanja« in predstavlja točko, na kateri se tehnologija 

dokaže, vendar morebiti še ni komercialno vzdržna na prostem ali 

podprtem trgu. To lahko vključuje integracijo nove tehnologije v 

obstoječi sistem. Ta TRL ne vključuje načrtovanih izboljšav 

izdelkov v stalnih ali ponovno uporabljivih sistemih.  

Legenda: * - stroški niso upravičeni v okviru RI 

 


