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Naslov projekta: PREMAKNI PORABO 2.0 

Obdobje poročanja: 01.09.2019 – 08.09.2020 

 

 

 

Ta dokument služi kot samostojna predloga oz. obrazec za pripravo končnega poročila projekta, ki ga je 

elektrooperater izvajal v okviru v sheme upravičenja stroškov raziskav in inovacij (RI) v skladu z Aktom o 

metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 

(Uradni list RS, 46/18, 47/18 - popr., 86/18, 76/19, 78/19 - popr., 85/20).  

Elektrooperater - prijavitelj projekta posreduje agenciji končno poročilo najkasneje 28. dan meseca, ki sledi 

mesecu zaključka ali ustavitve projekta. Prijavitelj posreduje agenciji izpolnjeno poročilo obvezno v DOCX 

dokumentu v sistem za poročanje agencije skladno z Aktom o načinu posredovanja podatkov in dokumentov 

izvajalcev energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 98/14). S posredovanjem poročila prijavitelj in vsi v poročilu 

navedeni akterji soglašajo z objavo poročila na spletni strani agencije.  

V nadaljevanju so najprej na kratko navedene zahtevane informacije v okrepljenem tekstu, ki jim sledi 

podrobnejša opredelitev kot navodilo za izpolnjevanje obrazca v poševnem zmanjšanem tekstu skupaj z 

morebitnimi posebnimi omejitvami, ki veljajo za posamezno informacijo. Temu sledi okence za vpis podatkov o 

projektu.  
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Namen in cilji 

Navedba namena in ciljev projekta, ki se identično ujemajo s prijavo projekta. 

Projekt zagotavlja uvajanje inovativnih rešitev ter preiskus novih poslovnih 

modelov ter naslavlja regulativna vprašanja oz. vprašanja razvoja trga v RS. 

Projekt PREMAKNI PORABO 2.0 je namenjen vzpostavitvi storitev s 

povezovanjem različnih  nivojev elektroenergetskega omrežja, predvsem s 

ciljem zagotavljanja kakovostne in stroškovno učinkovite oskrbe odjemalcev – 

od prenosnega omrežja, do distribucijskega omrežja preko dobavitelja do 

končnega uporabnika. Tovrsten projekt je edinstven že iz tega vidika, saj bomo 

prvič povezali vse nivoje elektroenergetskega sistema 

 

Cilji projekta so: 

 

• aktivna vključitev odjemalcev v programe prilagajanja odjema in 

napredne sisteme obračunavanja (tehnološki, regulatorni, ekonomski in 

sociološki vidik), 

• ugotoviti obnašanje odjemalcev v zvezi z različnimi ukrepi prilagajanja 

odjema (dinamične kritične konične tarife, sistemske storitve, dinamične tarife 

dobaviteljev in zagotavljanje podatkov v realnem času preko I1 vmesnika na 

pametnem števcu) 

• analiza obratovanja omrežja (vpliv na napetostne razmere, vpliv na 

pretoke moči, vpliv na zanesljivost oskrbe, vpliv na zamik investicij), 

• postavitev in testiranje pravil ter prioritet DR vzdolž celotne verige 

elektroenergetskega sistema od sistemskega operaterja, preko distribucijskega 

operaterja, dobaviteljev vse do končnega uporabnika, 

• testiranje aktivnosti prilagajanja odjema, izvajanja bilančnega obračuna, 

ter zagotavljanja podatkov v realnem času ter posredovanje ugotovitev in 

priporočil Agenciji za energijo RS za namen razvoja naprednih omrežnih tarif.  

 

Koristi projekta pa ne bodo samo finančne narave, tako za sistemskega 

operaterja, distribucijskega operaterja, dobavitelje in končnega uporabnika 

temveč tudi okoljske v smislu zmanjšanja emisij C02 onesnaženja zraka zaradi 

zmanjšanja porabe električne energije, izgub v omrežju ter zmanjšanja prevozov 

terenskega osebja, kar bo posledica maksimiranja učinkov pametnih omrežij 

Stroškov za uporabnike v projektu ne bo. 

 

 

 

Kriterij uspešnosti 

Navedba kriterija uspešnosti, ki se identično ujema s prijavo projekta.  

Ocena uspešnosti projekta bo temeljila na: 

 

• Pridobivanje odjemalcev: število uporabnikov, prostovoljno vključenih v 
projekt. 

• Ustreznosti pravil DR med različnimi akterji (ELES, EM, dobavitelji). 
• Uspešnosti izvedbe DR zahtev. 
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• Odzivu odjemalca na DR zahtevo (PKKT, NKKT, sistemske storitve, tarife 
dobaviteljev). 

• Odzivu na TP-ju na DR zahtevo (PKKT, NKKT, sistemske storitve, tarife 
dobaviteljev). 

• Odzivu na RTP-ju na DR zahtevo (PKKT, NKKT, sistemske storitve, tarife 
dobaviteljev). 

• Kvaliteti lastne ocene potenciala DR (ocena / dejanski odziv). 
• Točnosti napovedi koničnih obremenitev iz DMS-a. 

• Analizi prihrankov uporabnikov v projektu (po vrsti odjema in glede na 

način sodelovanja v projektu – krmiljen odjem, odjem brez nameščene 

opreme) za posamezno vrsto spodbude.  

• Intervjuju z uporabniki (anonimni anketni vprašalnik). 

• Analizi prožnosti (za celoto, ter na ravni merilnega mesta po vrsti odjema 

in glede na način sodelovanja v projektu – krmiljen odjem, odjem brez 

nameščene opreme).  

• Ovrednotenju odzivnosti z upoštevanjem kontrolnega profila ter vpliva na 

delovanje omrežja.  

• Vplivi vpeljave KKT na omrežje (opisno). 

• Ustreznosti in zrelosti obstoječe ter nove opreme in programskih rešitev. 

• Analizi neto koristi za omrežje z uporabo ukrepov DR (primerjava z ali 

brez investicije v omrežje).  

• Oceni strokovne in raziskovalne uspešnosti posredovanja znanja in 

rezultatov. 

• Analiza ponovljivosti in razširljivosti podobnega projekta. 

 

 

Izvajanje v primerjavi s prijavo 

Podroben opis, kako se aktivnosti projekta izvajajo v primerjavi s predlagano problematiko v prijavi projekta ter 

prvotno predvidenimi namenom, cilji in kriteriji uspešnosti v prijavi projekta. Če ni sprememb glede na prijavo, 

je na tem mestu dovolj zapisati »Ni sprememb.«. Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Zaradi negotovih razmer v državi in širše, povezanih s COVID 19 od 

projekta odstopamo. 

V projektu Premakni porabo 2 smo že v letu 2019 pripravili projektno nalogo za 

namene obračuna novih tarif.  

Mnogo aktivnosti je predvidenih v direktni interakciji z zainteresiranimi 

skupinami uporabnikov (vključevanje lokalnih skupnosti in predstavitve 

projekta), kar se je v prvem projektu izkazalo za bistveno. Prav tako je direktna 

interakcija predvidena v okviru preverjanja obstoječe in nameščanja dodatne 

opreme na merilnih mestih, kar je ob morebitnem širjenju okužb lahko prav tako 

lahko tvegano ali celo z zakonom onemogočeno. 

 

 

Potrebne spremembe glede na prijavo 

Navedba sprememb v izvajanju projekta glede na načrtovan pristop v prijavi. Navedejo se vse spremembe v 

metodologiji in opišejo se razlogi, zakaj se je metodologija izkazala za neprimerno. Če ni sprememb glede na 

prijavo, je na tem mestu dovolj zapisati »Ni sprememb.«. Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  
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Zaradi negotovih razmer v državi in širše, povezanih s COVID 19 od projekta 

odstopamo.  

 

 

Izkušnje za prihodnje projekte 

Navedba priporočil, kako se lahko znanje iz projekta izkorišča v prihodnje. To lahko vključuje priporočila za 

prihodnje poskuse za prehod na višje stopnje tehnološke zrelosti (TRL) v skladu s priloženo tabelo. Razkrijejo naj 

se morebitne zaznane težave pri uporabi predvidenih metod. Komentira naj se verjetnost, da se obravnavana 

metoda razširi v večjem obsegu (npr. na cel elektroenergetski sistem). Komentira naj se učinkovitost izvedenih 

raziskav in demonstracij. Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

 

Ni na voljo, saj zaradi negotovih razmer v državi in širše, povezanih s COVID 19 

od projekta odstopamo.  

 

Rezultati projekta 

Če so na voljo, naj se podrobno poroča o rezultatih projekta, ki vključujejo oceno prihrankov po deležnikih. Poroča 

naj se v smislu kvantitativnih podatkov, če so na voljo. Opiše naj se vsako izboljšanje ali napredek v navezavi s 

projektom. Poroča naj se o vsaki spremembi stopnje tehnološke zrelosti (TRL) kot rezultata projekta v skladu s 

priloženo tabelo. Izpostavi naj se vsaka priložnost za prihodnje projekte, s katerimi bi bilo mogoče nadgraditi 

znanje. Izpostavijo naj se tudi širše koristi za vse zaznane in teoretično mogoče deležnike oziroma širše družbene 

koristi. Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki. 

 

Rezultati niso na voljo, saj zaradi negotovih razmer v državi in širše, povezanih 

s COVID 19 od projekta odstopamo.  

 

 

Število vključenih uporabnikov 

Opredeli se: a) načrtovano število vseh sodelujočih uporabnikov sistema (enako kot v prijavi projekta); b) 

trenutno število vseh sodelujočih uporabnikov sistema; c) število izgubljenih in pridobljenih uporabnikov v 

opazovanem obdobju. Navedene podatke je potrebno opredeliti po vrstah uporabnikov (odjemalci, aktivni 

odjemalci, proizvajalci, hranilniki energije, pametna polnilna infrastruktura za polnjenje EV itd.). Dovoljenih je 

največ 2000 znakov vključno s presledki. 

 

Ciljno število uporabnikov v pilotu je bilo najmanj 800. 

 

Stroški projekta 

Navedejo se skupni stroški nastali na projektu. Dovoljenih je največ 500 znakov vključno s presledki.  

 

Stroški niso nastali. 

 

 

Podrobnosti o deljenju podatkov 

Opis načina in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani akterji zahtevajo podatke o omrežju in/ali podatke o 

porabi (anonimizirane po potrebi), ki so bili zbrani med trajanjem projekta. Dovoljenih je največ 2000 znakov 

vključno s presledki. 
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Načrtovano je bilo, da bi zainteresirani akterji lahko dostopali do podatkov o 

omrežju/proizvodnji/porabi, če bi dokazali, da imajo končni odjemalci lahko od 

tega korist. Elektrooperater bi zunanjim deležnikom zagotavljal agregirane in 

anonimizirane podatke, ki jih bi opredelil kot odprte podatke preko portala 

»Odprti podatki Slovenije« - OPSI. Posebno vlogo v projektu smo namenili 

osveščanju odjemalcev in marketinškim aktivnostim. Da bi zagotovili visoko 

stopnjo udeležbe, smo v sodelovanju z lokalno skupnostjo imeli namen pripraviti 

vse elemente tržne kampanje. Namen je bil, da se osredotočimo na preproste 

prijeme komunikacije z odjemalci in osveščanja, ki bi bili lahko razumljivi za vse 

in ki bi omogočali enostavno in stroškovno učinkovito skalabilnost preizkušenega 

mehanizma. 

 

Načrtovano uvajanje v uporabo 

Podrobnosti o tem, kako nameravajo elektrooperaterji spremeniti svoj način dela na podlagi pridobljenega znanja 

iz projekta. Če se obravnavana metoda ne more neposredno uvesti v uporabo, potem naj se opiše, kaj vse se 

mora še izvesti pred dejansko uporabo metode. Obravnavane zahteve se lahko razčlenijo na potrebne aktivnosti 

elektrooperaterjev in potrebne aktivnosti drugih akterjev. Tudi morebitne zahteve ali priprave za pridobitev 

sofinanciranja aktivnosti se lahko navedejo na tem mestu. Dovoljenih je največ 4000 znakov vključno s presledki. 

 

Ni na voljo, saj zaradi negotovih razmer v državi in širše, povezanih s COVID 19 

od projekta odstopamo.  

 

Pravice iz intelektualne lastnine 

Opredelitev znanja oziroma pravic iz intelektualne lastnine, ki rezultira iz aktivnosti v okviru skupnega projekta 

vključno z lastništvom. Dovoljenih je največ 4000 znakov vključno s presledki. 

Pogodbena razmerja med partnerji v projektu bi zagotavljala prenos in 

razširjanje znanja in zaščito končnih odjemalcev, da ne plačujejo preveč za 

izdelke ali pristope, katerih raziskave so bile podprte s sredstvi za RI. Z vidika 

distribucijskega podjetja se zavzemamo za odprtost ter razširjanje pridobljenega 

znanja in ugotovitev v projektu. Zagotovljena bi bile demonstracije, kako bi se 

znanje iz projekta uspešno lahko preneslo na druge elektrooperaterje in druge 

zainteresirane akterje. Uporabljena strojna in programska oprema bi bila 

predmet zaščite intelektualne lastnine ali avtorskih pravic na strani 

proizvajalcev. Kot intelektualna lastnina bi bilo s strani dobaviteljev verjetno 

zaščiteno inovativno oblikovanje novih energijskih tarif.  

 

Drugi komentarji 

Opcijski komentarji po potrebi. Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki. 

Zaradi negotovih razmer v državi in širše, povezanih s COVID 19 od 

projekta odstopamo.  

Zaradi negotovih razmer v državi in širše, povezanih s COVID-19, obstaja visoka 

stopnja tveganja, da bi bilo izvajanje projekta okrnjeno ali pa celo 

onemogočeno.  Mnogo aktivnosti je predvidenih v direktni interakciji z 

zainteresiranimi skupinami uporabnikov (vključevanje lokalnih skupnosti in 

predstavitve projekta), kar se je v prvem projektu Premakni porabo izkazalo za 
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bistveno. Prav tako je direktna interakcija bila predvidena v okviru preverjanja 

obstoječe in nameščanja dodatne opreme na merilnih mestih, kar je ob 

morebitnem širjenju okužb lahko prav tako tvegano ali celo z zakonom 

onemogočeno.  

Trenutni trend naraščanja okužb bo zagotovo pomenil uveljavitev dodatnih 

varnostnih ukrepov. V letu 2020 deluje družba Elektro Maribor (kot mnoge 

druge) v najbolj specifičnih razmerah doslej. Distribucijski sistem je ves čas 

deloval brezhibno, kar je bilo v razmerah epidemije še posebej pomembno za 

prebivalstvo in gospodarstvo in kar je posledica pravočasnih, sorazmernih in 

učinkovitih ukrepov. 

Zaradi navedenih tveganj odstopamo od izvedbe tega projekta. Za 

tovrstne projekte se ponovno preuči prijava za naslednje regulativno 

obdobje. 

 

 

 

 

 

  



 

Tip dokumenta: JAVNI;  Verzija: 1.2; Datum: 14.09.2020  Stran 7 od 7 

PRILOGA: 

Tabela: Stopnje zrelosti tehnologije skladno z RI 

TRL Status tehnologije Opis 

1* Opazovanje 

osnovnih principov 

Pričetek znanstvenega raziskovanja kot osnova za prehod na 

aplikativne raziskave. 

2* Formuliran 

tehnološki koncept 

oziroma aplikacija 

Praktične aplikacije temeljnih principov se lahko identificirajo. 

Konkretna aplikacija še ni jasna, saj ni eksperimentalne potrditve 

ali podrobne analize, ki bi to podprla. 

3 Analitična in 

eksperimentalna 

potrditev koncepta 

za kritične funkcije 

in/ali karakteristike 

Raziskovanje z izvajanjem analitičnih študij, ki postavljajo 

tehnologijo v primeren kontekst in izvajanjem laboratorijskega 

dela za fizično potrditev, da so analitične napovedi pravilne. 

Navedeno predstavlja potrditev koncepta (angl. Proof of concept). 

4 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

laboratorijskem 

okolju 

 

Po zaključku dela na potrditvi koncepta na stopnji TRL 3 se osnovni 

elementi tehnologije integrirajo zato, da se ugotovi, ali posamezni 

deli delujejo skupaj z namenom doseganja ustreznih 

rezultatov/dosežkov, ki omogočajo predviden koncept. Validacija 

tehnologije se izvaja v precej manjšem obsegu/velikosti v 

primerjavi s predvidenim in se sestoji iz priložnostno dosegljivih 

ločenih komponent v laboratoriju. 

5 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

delovnem okolju 

Na tej stopnji se mora zanesljivost in obseg/velikost testiranih 

komponent bistveno povečati. Osnovni tehnološki elementi se 

morajo integrirati z dokaj realističnimi podpornimi elementi, zato 

da se lahko skupaj testirajo v »simuliranem« ali dokaj realnem 

okolju (kar je praviloma delovno okolje za energetske tehnologije).  

6 Demonstracija 

tehnološkega 

modela ali prototipa 

v delovnem okolju 

Večji preskok v zanesljivosti in obsegu/velikosti demonstracije 

tehnologije sledi ob zaključku TRL 5. Na nivoju TRL 6 se testira 

prototip v delovnem okolju, ki je sestavljen iz komponent, ki gredo 

bistveno preko priložnostno dosegljivih ločenih komponent.  

7 Demonstracija 

tehnologije v polnem 

obsegu/velikosti v 

delovnem oziroma 

operativnem okolju 

TRL 7 predstavlja bistven preskok preko TRL 6, saj zahteva 

demonstracijo dejanskega prototipa sistema v delovnem oziroma 

operativnem okolju. Prototip mora biti blizu ali v obsegu/velikosti 

predvidenega ciljnega sistema in demonstracija se mora izvajati v 

delovnem oziroma operativnem okolju.  

8 Tehnologija je 

zaključena in 

pripravljena za 

uvajanje skozi 

testiranje in 

demonstracijo  

V večini primerov predstavlja TRL 8 končno stopnjo 

eksperimentalnega razvoja sistema za tehnološke elemente. To 

lahko vključuje integracijo nove tehnologije v obstoječi sistem. 

Predstavlja stopnjo, na kateri se primer tehnologije testira.  

9* Tehnologija je 

uvedena  

 

 

V večini primerov predstavlja TRL 9 zaključek zadnjih vidikov 

»razhroščevanja« in predstavlja točko, na kateri se tehnologija 

dokaže, vendar morebiti še ni komercialno vzdržna na prostem ali 

podprtem trgu. To lahko vključuje integracijo nove tehnologije v 

obstoječi sistem. Ta TRL ne vključuje načrtovanih izboljšav 

izdelkov v stalnih ali ponovno uporabljivih sistemih.  

Legenda: * - stroški niso upravičeni v okviru RI 


